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Abstrakt 
Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem 
stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace 
hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní 
sestavy a další. Podrobně se práce zabývá nosnými konstrukcemi z dřevěných křížem 
lepených CLT panelů a je pro ně vypracován technologický předpis, kontrolní a 
zkušební plán.  
  
Klíčová slova 
stavebně technologický projekt, studie realizace hlavních technologických etap, CLT, 
KLH, technická zpráva, technologický předpis, přístavba, časový plán, BOZP, 





Diploma thesis deals with construction technological project for extension of school. 
Contents of construction technological project are project engineering report, study of 
realization of main technological stages, engineering report of site equipment, proposal 
of construction machines, etc. In detail thesis deals with load-bearing structure of cross 
laminated timber and the technological note, inspection and testing plan.  
  
Keywords 
construction technological project, study of realization of main technological stages, 
CLT, KLH, engineering report, technological note, extension, time schedule, OSH, 
items budget  
  
- 7 - 
Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Lucie Cimflová Přístavba školy – stavebně technologický projekt. Brno, 2016. 
150 s., 31 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Jitka Vlčková.  
  
- 8 - 



































Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 








                                                             …………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                       Bc. Lucie Cimflová  



































Chtěla bych poděkovat své vedoucí Ing. Jitce Vlčkové za odborné konzultace při 
zpracování diplomové práce, za její cenné rady, připomínky a trpělivost. 








                                                             …………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                       Bc. Lucie Cimflová
 OBSAH 
ÚVOD ....................................................................................................................................12 
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU ......13 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 14 
1.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ .................................................................................................. 14 
1.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY ................................................................................................ 19 
1.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ ...................................................... 24 
2 KOORDINAČNÍ SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS...............29 
2.1 DOPRAVA CLT PANELŮ ...................................................................................................... 30 
2.2 DOPRAVA BETONU ............................................................................................................. 31 
2.3 TRASA K PŮJČOVNĚ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .......................................................................... 32 
2.4 TRASA NA SKLÁDKU ODPADU ............................................................................................. 33 
2.5 PŮJČOVNA AUTOJEŘÁBU ..................................................................................................... 34 
2.6 KOORDINAČNÍ SITUACE ...................................................................................................... 34 
3 STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP .................................................35 
3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 36 
3.2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ ......................................................................................... 36 
3.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ .......................... 36 
3.4 CHARAKTERISTIKA STAVBY SO 100 .................................................................................... 37 
3.5 CHARAKTERISTIKA INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ ...................................................................... 39 
3.6 JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO 100.................................... 39 
4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .....................................................52 
4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 53 
4.2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ ......................................................................................... 53 
4.3 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ .............................. 53 
4.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .......................................................................................... 56 
4.5 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ .................................................................................................... 66 
4.6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .............. 66 
4.7 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY .................................................. 68 
4.8 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE,DEMOLICE, 
KÁCENÍ DŘEVIN .................................................................................................................. 68 
4.9 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) ................................................ 69 
4.10 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE ............................................................................................................... 69 
4.11 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN ............................. 70 
4.12 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ................................................................. 70 
4.13 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.......................................................... 70 
4.14 ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB ............................. 71 
4.15 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ ................................................................................. 71 
4.16 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ............................................. 71 
4.17 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY ............................................................... 71 
 
 5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ..........................72 
5.1 STAVEBNÍ STROJE ............................................................................................................... 73 
6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO SVISLÉ A VODOROVNÉ 
KONSTRUKCE Z CLT PANELŮ ..................................................................................85 
6.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 86 
6.2 OBECNÉ INFORMACE .......................................................................................................... 86 
6.3 MATERIÁL ......................................................................................................................... 88 
6.4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ....................................................................................................... 90 
6.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY......................................................................................................... 90 
6.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ....................................................................................................... 92 
6.7 STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY ................................................................................................ 92 
6.8 PRACOVNÍ POSTUP .............................................................................................................. 93 
6.9 JAKOST, KONTROLA ............................................................................................................ 99 
6.10 BOZP .............................................................................................................................. 100 
6.11 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ................................................. 101 
7 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO DŘEVĚNÉ 
CLT PANELY ................................................................................................................ 102 
7.1 VÝPOČET PRO CLT PANELY .............................................................................................. 103 
8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO KONSTRUKCE 
Z CLT PANELŮ ............................................................................................................ 104 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLY ......................................................................................................... 105 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY: .............................................................................................. 107 
8.3 KONTROLY VÝSTUPNÍ:...................................................................................................... 110 
8.4 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN .......................................................................................... 112 
9 PLÁN RIZIK PRO MONTÁŽ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH CLT PANELŮ ..... 114 
9.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ................................................................................. 115 
9.2 REGISTR RIZIK.................................................................................................................. 116 
10 NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ STAVBY .................................................................................. 122 
10.1 OBECNÉ ZÁSADY .............................................................................................................. 123 
10.2 ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY INVESTORA ......................................................................... 123 
10.3 POSTUP PŘI POŽADOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ NALÉHAVÝCH OPRAV ............................................. 124 
10.4 POSTUP PŘI VYŽADOVÁNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV .................................................................... 126 
10.5 SPECIFIKACE STAVEBNÍCH PRVKŮ DLE OBJEKTŮ ................................................................ 127 
10.6 TECHNICKÉ VYBAVENÍ ..................................................................................................... 137 
10.7 REVIZE ............................................................................................................................ 141 
10.8 PŘÍLOHA Č. 1 .................................................................................................................... 142 
11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET ......................................................................................... 143 
ZÁVĚR ................................................................................................................................ 145 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .................................................................................... 146 





Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt přístavby školy ISP 
v Praze. Celá stavba byla rozdělena na jeden stavební objekt SO 100 a sedm inženýrských 
objektů. Práce je zaměřena hlavně na stavební objekt SO 100. Při návrhu stavby byl 
investorem kladen důraz na rychlost výstavby, která musela proběhnout během letních 
prázdnin žáků školy, a proto projektant navrhl nosnou konstrukci přístavby z dřevěných 
křížem lepených CLT panelů. Právě touto konstrukcí se práce podrobně zabývá 
v technologickém předpisu, kontrolním a zkušebním plánu a dalších navazujících 
kapitolách. 
Mezi další vypracované kapitoly patří podrobný časový plán výstavby, návrh 
strojní sestavy a zásady organizace výstavby včetně výkresů zařízení staveniště. Nad 
rámec hlavních úkolů byl vypracován položkový rozpočet stavby, registr rizik BOZP, 
návod na užívání stavby a detaily vybraných částí přístavby včetně několika navržených 
skladeb podlah. 
Cílem práce je navrhnout postup výstavby tak, aby byl splněn požadavek 
investora. Přitom je kladen důraz na bezpečnost, efektivitu a ekonomiku celého projektu. 
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1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  
     North Wing Project, SO100 – Přístavba 
Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 
Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 
Výměra:   65 799 m2 
Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 
Druh stavby:   Občanská vybavenost 
Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 
Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 
Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 
1.2 Charakteristika území 
1.2.1 Charakteristika pozemku 
Stavba bude realizována v uzavřeném areálu stávající školy, který se nalézá 
v zastavěném území městské části Nebušice, na pozemku o rozloze 65 799 m2. Areál 
s budovami, venkovními hřišti a parkovištěm je oplocený. Jižní strana pozemku přiléhá 
k hlavní komunikaci procházející Nebušicemi (ulice Nebušická) a od ní se pozemek 
mírně svažuje k severu i východu, maximální rozdíl absolutních výšek pozemku je asi 
5,5 m. Ze západní, severní a východní strany jsou pozemky školy obklopeny vilovou 
obytnou zástavbou. Celý areál školy koresponduje s okolní zástavbou a doplňuje čtvrť. 
Objekty školy byly postaveny v roce 1996 a v letech 2002 a 2011 k nim byly přistavěny 
další dílčí objekty. 
V místě budoucí přístavby a souvisejících inženýrských sítí je nyní travnatá 
svažitá plocha s rozdílem výšek asi 2,5 m na 30 metrech a částečně také zpevněná 
komunikace a chodníky. Na předmětném pozemku se nachází podzemní závlahový 
systém, větve dešťové kanalizace a v těsné blízkosti také areálová síť podzemního NN. 
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1.2.2 Průzkumy pozemku 
V místě stavby byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum. 
Informace o podloží byly získány provedením několika průzkumných sond v podobě 
inženýrsko-geologických a hydro-geologických vrtů. Základové poměry v místech 
uvažovaných staveb byly vyhodnoceny jako složité. Základovou půdu zde tvoří spraše 
a sprašové hlíny náležející do skupiny zemin zvláštních, které mohou být prosedavé. 
V každém případě se jedná o zeminy ve styku s vodou silně rozbřídavé. Jejich konzistence 
podle provedené penetrační i archivní sondáže kolísá v rozmezí od pevné po tuhou. Skalní 
podloží tvořené drobovými břidlicemi kolísá v hloubkovém rozmezí od cca 2 do 11m pod 
povrchem terénu. Z tohoto důvodu byly stávající objekty ISP do povrchu skalního 
podloží založeny hloubkovým způsobem na opěrných pilotách. Se stejným způsobem 
zakládání je počítáno u navrhované přístavby. 
Projektovanou přístavbu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími 
s podkrovím lze považovat vzhledem k jejím rozměrům za staticky náročnou. Dle 
ČSN EN ISO 1997-1 se jedná o 2. geotechnickou kategorii, která zahrnuje obvyklé typy 
konstrukcí a základů s běžným rizikem. 
Hladina podzemní vody nebyla v dosahu vrtných prací zastižena a její vliv na 
základové konstrukce neuvažujeme. Je ale zapotřebí poukázat na negativní vliv vody 
povrchové, která při případném kontaktu se sprašovými zeminami v podzákladí může 
způsobit ztrátu jejich pevnosti a jejich následné sedání. Je nutné navrhnout taková 
opatření, která dodatečný kontakt základové půdy se sekundární vodou vyloučí. 
U vícepatrové budovy je doporučeno provést založení na vrtaných pilotách. 
Hornina vhodná pro vetknutí pilot byla měřena v hloubce 9,5 m p. t. (278,53 m n. m.). 
Zájmové území spadá do kategorie území s nízkým radonovým indexem a není 
nutné provádět protiradonová opatření. 
Kurzívou je vyznačen text převzatý z geologického průzkumu stavby. 
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1.2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající objekty školy ani nově navržená přístavba se nenachází v ochranných 
pásmech vymezených územním plánem. 
Stávající i nová ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí a 
dopravních komunikací místního charakteru. Tato ochranná pásma musí být stavbou 
respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb. 
1.2.3.1 Vodovod a kanalizace 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 
b) 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 
podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
Pro vedení rozvodu vody a kanalizace v zastavěných územích a pod 
komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
1.2.3.2 Elektrické vedení 
U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou 
po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: 
a) do 110 kV………1 m 
b) nad 110 kV……..3 m 
1.2.3.3 Plynovody 
U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve 
vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
  
17 
Ochranná pásma činí: 
Dle 458/2000 Sb. – 1,0 metru v zastavěném území, mimo zastavěné území 4,0 m 
– na dimenzi nezáleží 
a) u plynovodu a přípojek 
b) nad průměr 500 mm……………………12 m 
c) od průměru 200 mm do 500 mm………. 8 m 
d) do průměru 200 mm včetně……………. 4 m 
e) nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 
obce…………………………………..…1 m 
f) u technologických objektů………..…….4 m 
g) u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodu v lesních průsecích musí být 
udržován volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu 
1.2.3.4 Telekomunikační sítě 
Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 1,5 m (dle zákonu 
151/2000 Sb. O telekomunikacích) a probíhá po celé délce kabelové trasy. Nadzemní 
kabely – MTS – 1,0 m a DK – 2,0 m. V některé trase se může toto pásmo v určitých 
bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3m a výška též 3 m (měřeno 
od úrovně terénu). Stejné hodnoty platí i pro zařízení, která jsou součástí těchto vedení.  
Dotčené území se nachází v oblasti předpokládaného výskytu archeologických 
nálezů, je tedy chráněno dle zákona o státní památkové péči. Před započetím zemních 
prací bude dle požadavku NPÚ odbornou firmou proveden archeologický průzkum na 
náklady investora. 
1.2.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Podle povodňového plánu ČR a hlavního města Prahy stavba neleží v záplavovém 
území. Nenachází se ani v poddolovaném či jinak nevhodném území. 
1.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 
Budoucí přístavba se bude nacházet uvnitř areálu školy (nejkratší vzdálenost 
k hranici pozemku je 14 m) a nebude negativně působit na okolní stavby a pozemky. 
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Svými plánovanými rozměry bude odpovídat dosavadnímu rázu budov školy a bude 
splňovat předepsané technické požadavky na stavby.  
Práce na stavbě budou probíhat od 6:00 do 18:00 v pracovní dny. V případě 
vzniku hluku je třeba dbát na to, aby nebyly překračovány jeho přípustné hladiny. 
Výstavbou vzniknou nové plochy střech v místech, kde je nyní travnatá plocha. 
Řešení kanalizace bude respektovat požadavky pro dané území na rychlost a množství 
odtékající dešťové vody do dešťové kanalizace. Uvažuje se o rozšíření stávající retenční 
nádrže. 
1.2.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje asanace ani kácení dřevin. Demolice se bude týkat pouze 
stávajících komunikačních ploch, tj. přístupových chodníčků a vyrovnávacích terénních 
schodišť, částí obslužné komunikace a dále asanace podzemní kanalizační jímky. 
V přípravě území dojde k dílčím přeložkám inženýrských sítí a k zajištění stávajících 
objektů při budování základové jámy. V PD je počítáno s případnými prostupy vnitřních 
médií, které napojují nově budované křídlo. 
1.2.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Přístavba je umístěna na parcele nezastavěných ploch, které jsou v katastru 
nemovitostí vedeny druhem pozemku orná půda se zařazením způsobu ochrany jako 
zemědělský půdní fond. 
Vynětí bylo souhlasem MHMP č. j. 587849/2007/OOP/VII/509/G ze dne 21. 2. 2008 
vyňato ze ZPF. 
1.2.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Dopravní napojení areálu je řešeno samostatným vjezdem a výjezdem v ulici 
Nebušická ze stávajícího parkoviště školy. Další přístupy jsou bránou z ulice K Parku 
a z mlatové cesty navazující na ulici U Házů. Na veřejné komunikace navazují areálové 
komunikace s parkovištěm a chodníky. Areálová komunikace v blízkosti nové přístavby, 
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která slouží jako zásahová cesta, bude pozičně upravena včetně posunu vjezdové brány. 
Příjezdová cesta je součástí samostatného objektu IO 102 Komunikace a zpevněné 
plochy. 
Území je připojeno na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami, které 
nebudou měněny. Nové objekty budou napojeny pomocí areálových rozvodů. 
V případech, kdy výpočtem dochází k navýšení odběru, bylo zažádáno u příslušného 
správce o navýšení odběru. Veškeré nové trasy k přístavbě budou řešeny jako areálové 
rozvody bez zásahu do práv druhých osob.  
1.2.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Investor klade velký důraz na časovou souslednost stavebních prací, a tím vysoký 
nárok na výběr konstrukčního systému stavby a technologických postupů. Stavba musí 
být realizována a zprovozněna během letních prázdnin žáků školy. Objektový časový plán 
a podrobný časový plán objektu SO100 je zpracován v samostatné příloze č. 2 a 7.  
1.3 Charakteristika stavby 
1.3.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stávající komplex budov školy se skládá z více objektů, které tvoří společně jeden 
celek a které jsou vzájemně propojeny. Celý komplex školních budov je tvořen několika 
funkčními celky. Nachází se zde mateřská, základní a střední škola a dále také společné 
prostory: tělocvična, knihovna, divadlo, jídelna a venkovní sportoviště. 
Dokumentace pro stavební řízení řeší přístavbu k budově na severní straně školy 
ISP a související inženýrské sítě a zpevněné plochy. V objektu budou umístěny nové 
učebny základní a střední školy, kabinet vyučujících, šatny a sociální zařízení pro 
venkovní sportoviště, technické místnosti, IT server a prostory údržby areálu. Nový 
vícepodlažní (částečně jednopodlažní se střešní terasou) objekt bude bezprostředně 
provozně navazovat na budovu školy. 
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1.3.2 Orientační údaje stavby 
Půdorysné rozměry stavby       11×23,20×31  m 
Maximální výška stavby od ÚT  13,5   m 
Zastavěná plocha    764  m2 
Obestavěný prostor    6081  m3 
Užitná plocha     1247  m2 
1.3.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Přístavba severního křídla dispozičně a provozně bezprostředně navazuje 
na stávající prostory školy. V místě přístavby dnes ústí dva východy směrem ven. 
Napojení je technicky provedeno přes mezipodesty dvou schodišť a přístavba je tedy 
výškově posunuta o půl patra oproti stávajícím objektům. 
Čtyřpodlažní část přístavby má následující dispoziční řešení. V 1. PP se nachází 
zázemí údržby areálu, které je přes rampu přímo přístupné z venkovní části areálu. Jsou 
zde také šatny pro dívky a chlapce s nutným sociálním zázemím včetně úklidové 
místnosti. Tyto šatny slouží hlavně pro venkovní sportovní aktivity studentů. Z těchto 
šaten je také možno přímo vystoupit do venkovní části areálu pomocí rampy. V 1. NP 
se nachází dvě učebny a toalety chlapců. Je zde také chodba se schodištěm směrem 
k jednopodlažní části přístavby. Ve 2. NP jsou opět dvě učebny, toalety pro dívky včetně 
úklidové komory. Z chodby je možný přímý přístup na terasu nad jednopodlažní část 
přístavby. Ve 3. NP je situován prostor velké učebny, kabinet učitelů, strojovna VZT 
a server IT. Všechna podlaží jsou vertikálně spojena schodištěm, z něho je možné 
se na úrovni mezi 1. NP a 2. NP dostat na okolní terén. 
Jednopodlažní část přístavby spojuje provozně chodbou dvě páteřní schodiště 
stávající školy. Nachází se zde dvě učebny a jeden multifunkční prostor, dále pak 
úklidová komora se skladem a kabinet učitelů. Na střeše se nachází terasa se světlíky 
prosvětlujícími chodbu a částečnou zelení. 
1.3.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací komplexu 
splňuje požadavky vyhlášky, kterou se stanoví obecné technické požadavky 
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zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní 
vstup do objektu je navržen přímo z úrovně peších komunikací bez vyrovnávacích stupňů. 
Venkovní chodníky jsou sklonu max. 1:12. Minimální šířka ramp je 2500 mm. 
Na parkovištích jsou parkovací místa pro invalidy min. šířky 3,5 m s mezinárodním 
symbolem přístupnosti. Bezbariérově přístupné je 1. PP vícepodlažního západního křídla 
přístavby. Investor neplánuje využití nového objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu, čemuž odpovídá řešení nových prostor. 
1.3.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, které 
upravují podmínky bezpečného užívání staveb, zvláště pak s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. Bezpečnost užívání stávajících prostor školy není 
navrženou stavbou ovlivněna. Návod na užívání stavby je zpracován v samostatné 
kapitole č. 10. 
1.3.6 Rozdělení stavebních a inženýrských objektů 
SO 100 Přístavba 
IO 101  Zajištění stavební jámy a piloty 
IO 102  Komunikace a zpevněné plochy 
IO 103  Přípojka, areálové rozvody a přeložka dešťové kanalizace 
IO 104  Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 
IO 106  Areálový rozvod NN a přeložka NN 
IO 110  Retence a likvidace dešťových vod 
IO 111  Oplocení a ostatní úpravy 
1.3.7 Základní technický popis stavby 
1.3.7.1 Stavební řešení SO 100 – Přístavba 
Stávající objekt je zděný, založený na pilotách, zastřešený konstrukcí 
z ocelových válcovaných profilů. 
Nový objekt přístavby bude postaven v pažené stavební jámě, která bude směrem 
ke stávajícím objektům ošetřena kombinací kotveného mikrozáporového pažení a pažící 
pilotové stěny z vrtaných pilot, vždy v kombinaci se stříkaným betonovým torkretem. 
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Objekt bude od stávajícího oddilatován. Zakládání bude provedeno pomocí pilot 
o průměru 1200 mm a o hloubce cca 10 m. Objekt samotný bude založen na základových 
železobetonových pasech – pro rychlost výstavby zvolena prefabrikace. 
Suterénní podlaží a zdivo ve styku se zemním prostředím je navrženo jako stěnový 
zděný systém z tvárnic ztraceného bednění se zastropením pomocí prefabrikovaného 
betonového stropu ze systému Spiroll. Zbylá podlaží včetně konstrukcí jsou navržena 
jako dřevostavba z plnostěnných panelů typu CLT (CLT panel je masivní velkoformátový 
konstrukční materiál skládající se z několika vrstev dřevěných lamel, které jsou k sobě 
plošně slepeny a sousední vrstvy svírají úhel 90°). V místech větších rozponů dřevěných 
panelů CLT budou stropní panely podepřeny vloženými ocelovými nosníky nebo ve 3. 
NP příčnými ocelovými střešními rámy. 
Hlavní schodiště v objektu je v suterénu železobetonové monolitické, ostatní 
pokračující ramena a ostatní schodiště v přístavbě školy jsou navržena z plnostěnných 
dřevěných panelu CLT. 
Dělící vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy pro zrychlení výstavby jako 
montované sádrokartonové příčky. 
Obvodový plášť tvoří spolu s nosnou konstrukcí CLT panelu kontaktní 
zateplovací systém (ETICS) s minerální izolací (160, resp. 120 mm) a silikonovou 
probarvovanou omítkou. Lokálně jsou v místech meziokenních pilířů voleny efektní 
prvky barevných fasádních obkladu z cembonitových desek. 
Střešní plášť bude rovněž z plnostěnných dřevěných panelů spřažených táhly 
a podporovaných ocelovým rámem. Střecha nad jednopodlažní částí přístavby bude 
částečně pochůzná a částečně vegetační. 
Okna i fasádní otvorové výplně jsou navrženy jako hliníkové. Vnitřní výplně 
budou dřevěné a v interiéru se nacházejí i vnitřní prosklené dělící stěny. 
1.3.8 Konstrukční a materiálové řešení 
Nosný systém objektu je vzhledem k půdorysné i výškové členitosti, osazení 
do terénu a zejména s ohledem na požadovanou rychlost výstavby, navržen převážně 
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v technologiích montovaných konstrukcí. V celém suterénu a na obvodu přízemí ve styku 
se zásypy a zemním prostředím je systém doplněn stěnami z betonových tvárnic 
ztraceného bednění. Stropní konstrukce nad suterénním podlažím je navržena z 
prefabrikovaných předpínaných železobetonových panelů Spiroll tl. 20,0 cm, doplněných 
výměnami z válcovaných ocelových profilů. V ostatních částech budou jak svislé, tak 
i vodorovné nosné konstrukce tvořeny masivními dřevěnými panely z plošně lepených 
lamel svírajících úhel 90°. V místech větších rozponů budou stropní dřevěné panely 
podepřeny vloženými ocelovými nosníky nebo ve 3. NP příčnými ocelovými střešními 
rámy. 
Prostorová tuhost budovy bude zajištěna nosnými stěnami obvodovými 
a vnitřními, a také rámovým účinkem spojení svislých nosných konstrukcí a stropu, 
ztužidel a průvlaků. 
Vzhledem k délkovému rozměru budoucího objektu je konstrukce navržena jako 
jedna dilatační část. 
Použité materiály: 
• Nosné železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu: 
- C25/30-XC2-S3 – základová deska 
- C30/37-XC2-XF1-S3 – základové pasy 
- C25/30-XC1-S3 – nosné železobetonové stěny a věnce 
• Betonářská ocel B 500B 
• Dřevo – křížem dřevěné lepené CLT panely 
• Válcovaná ocel S235  
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1.4 Základní charakteristika inženýrských objektů 
1.4.1 IO 101  Zajištění stavební jámy a piloty 
V místě mezi stávajícím objektem a přízemní částí budoucí novostavby je 
z důvodu malého prostoru navrženo kotvené mikrozáporové pažení. Z upravené úrovně 
na kótě - 0,90  m se budou vrtat jak mikrozápory, tak i kotvy. Mikrozápory jsou vrtány 
s průměrem min. 240 mm, s pažením ocelovými pažnicemi. Do vrtů vyplněných 
cementovou zálivkou jsou osazeny nosníky HEB 140 ocel S235. Zároveň se záporami 
jsou vrtány i dvoupramencové trvalé kotvy délky 6,0 m s 3,0 m dlouhým injektovaným 
kořenem – mezní pevnost pramenců R = 1700 MPa. Průměr vrtů je min. 150 mm. 
Pro zálivky vrtů a vysokotlaké injektáže kořenů kotev je použita cementová zálivka. 
Injektáž může být ukončena po dosažení injektážního tlaku 1,9 – 2,0 MPa. Stejná směs 
je použita i pro zalití vrtů mikrozápor. Napínání kotev bude přes dvojice usazených 
U nosníků přivařených k mikrozáporám. Poté se na kotvy nanese beton C 20/25. Po 
napnutí je možné ihned provést odkopání zeminy o cca 1,0 m. Na této úrovni se provede 
stříkaný beton C 20/24 s kari sítí tloušťky 6 mm s velikostí ok 10 cm. Poté se provede 
odkop na potřebnou hloubku a provede se stříkaný beton ve zbývající části odkopu. 
Jelikož je v místě mezi stávající budovou a vícepodlažní částí novostavby již větší 
odstup, jde zde navržena dočasná pažící pilotová stěna z vrtaných pilot. Je tvořena 
samostatnými pilotami průměru 0,63 m vrtanými pomocí ocelových pažnic. Líc stěny je 
tvořen stříkaným betonem tloušťky 5 – 15 cm s kari sítí tloušťky 6 mm s velikostí ok 
10 cm kotvenou do pilot. Stříkaný beton C 16/20 je hlazený. Piloty jsou z betonu C 25/30, 
ocel výztužných armokošů B500 A. Stabilita stěny je opět zajištěna předpjatými 
pramencovými kotvami. Jejich provedení je podobné jako u výše popsaných kotev. 
Z důvodu urychlení prací jsou kotvy vrtané ze stejné úrovně jako u pažících pilot. 
Napínání kotev je přes úpalky štětovnic, které jsou opřeny do sousedních pilot. 
Líc všech pažících konstrukcí je navržen 50 mm za rubem izolační vrstvy. Mezera 
je vyplněna výplňovou izolací. Před zahájením prací se na každý sousední objekt osadí 
dvě nivelační značky pro sledování chování sousedních objektů. 
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1.4.2 IO 102  Komunikace a zpevněné plochy 
Stávající dopravní řešení nebude stavbou měněno. Dopravní napojení areálu 
je řešeno samostatným vjezdem v ulici Nebušická u stávající vrátnice pres bránu. Výjezd 
z areálu je řešen taktéž samostatným výjezdem s automatickým otevřením brány při najetí 
s odbočením do ulice Nebušická. Další přístupy jsou bránou z ulice K Parku a z mlatové 
cesty navazující na ulici U Házů. Na veřejné komunikace navazují areálové komunikace 
a chodníky, které budou v blízkosti nové přístavby upraveny a doplněny včetně posunu 
vjezdové brány z ulice K Parku. 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se stavbou nemění. Přes ulici 
Nebušickou, na které jsou v těsné blízkosti areálu také zastávky autobusu městské 
hromadné dopravy a ulici Horoměřickou, je území napojeno na komunikaci č. 7 v ulici 
Evropská a tím na systém městských dopravních okruhů. 
1.4.2.1 Doprava v klidu 
Požadavky dopravy v klidu pro potřeby mezinárodní školy jsou řešeny 
dle vyhlášky č. 26/1999 hl. m. Prahy O obecných technických požadavcích: 1 stání 
na 6 studentů. 
Požadovaný počet stání pro kapacitu 900 studentů a 219 zaměstnanců 
N = 900 : 6 = 150 stání  
Dnes areál disponuje 197 parkovacími místy vesměs na povrchu. Tento počet 
plnohodnotně s rezervou vyhoví potřebám školy. 
1.4.3 IO 103  Přípojka, areálové rozvody dešťové kanalizace 
1.4.3.1 Stávající stav 
Stávající objekt je odkanalizován systémem gravitačních přípojek do areálové 
gravitační dešťové kanalizace. Areálová kanalizace je zaústěna čtyřmi veřejnými 
přípojkami do veřejné dešťové stoky v ulici K Parku. Napojení do veřejné kanalizace 
je provedeno přes dešťové usazovací nádrže sloužící k zavlažování zatravněných ploch 
kolem objektu. 
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Na přípojkách č. 1 a č. 4 mají tyto retence částečnou retenční schopnost. 
U přípojek 2 a 3 tyto nádrže mají přepad do dešťové kanalizace a nemají funkci retenční 
nádrže – nemají řízený odtok ze dna. Areálové kanalizace a přípojky jsou i pro 
dostavované objekty kapacitní. 
1.4.3.2 Navrhovaný stav 
Dešťové vody z nové přístavby budou svedeny do stávající areálové dešťové 
kanalizace. Pro novou přístavbu bude vybudována nová retenční nádrž o užitném objemu 
23 m3. Odvodnění střech přístavby bude řešeno vnitřními i vnějšími dešťovými svody. 
Na vnějších svodech je na terénu osazen lapač střešních splavenin. Dešťové střešní vtoky 
budou vyhřívané. Budou použity vtoky s příslušným izolačním límcem a s nástavci pro 
danou skladbu střechy. 
Vnitřní svislé odpady, které uskakují v podhledu, musí být zhotoveny z tichého 
potrubí. Tiché potrubí bude uchyceno pomocí příslušných pružných objímek, 
dle požadavků výrobce. Tak aby byl zaručen maximální možný zvukový útlum, bude 
potrubí zaplentováno předstěnou o dostatečné plošné hmotnosti, popř. zvukově izolačním 
SDK se zvukovou izolací. Pro ještě lepší zvukový útlum je možné kanalizační potrubí 
zaizolovat, zvukovou izolací Isol. Na svislé části potrubí bude osazen čistící kus 
s revizním otvorem. V předstěně budou osazena revizní dvířka. 
Objekty budou napojeny do stávající areálové dešťové kanalizace. Střešní vpusti 
budou opatřeny příslušným izolačním límcem a opatřeny potřebnými nástavci dle skladby 
střechy, ve které budou umístěny. 
U venkovních stávajících střešních svodů, které kolidují s novými přístavbami, 
bude upravena jejich poloha, aby nekolidovala s atikou přístavby. Před vstupem 
do střechy budou svody změněny na plastové a dále budou pokračovat v budově. Průchod 
střechou bude dostatečně zaizolován proti vlhkosti. Nad podlahou 1. PP bude osazen 
čistící kus s revizním otvorem. V předstěně budou osazena revizní dvířka. 
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1.4.4 IO 104 Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 
1.4.4.1 Stávající stav 
Stávající kanalizace v objektu je z roku 1995 a je oddílná. Do areálových 
splaškových svodů je zaústěna domovní kanalizace na několika místech. Splašková 
areálová kanalizace je zaústěna jednou přípojkou na splaškový řad v ulici K Parku 
a jednou přípojkou na řad v ulici Nad Markytou. Dimenze přípojek i areálové kanalizace 
je DN 300 mm, materiál je hrdlové kameninové potrubí. Stav kanalizace bude prověřen 
průzkumem na místě a kamerovou zkouškou. Vzhledem ke stáří kanalizace se dá 
předpokládat dobrý stav svodů. Při rekonstrukci bude v co největší míře využito 
stávajících potrubí. Areálová kanalizace a přípojky jsou i pro dostavované objekty 
kapacitní. 
1.4.4.2 Navrhovaný stav 
Splašková kanalizace od přístavby bude napojena do stávající areálové kanalizace. 
Dojde ke zkrácení přípojky splaškové kanalizace č. 2 KT DN 300 mm z důvodu nového 
umístění splaškové stoky ústící z objektu SO 100. Zkrácena bude o 28,7 m tedy na 3,3 m 
a bude zde osazena nová revizní šachta. 
Zařizovací předměty budou napojeny na nově navrženou kanalizaci. Připojovací 
potrubí od zařizovacích předmětů bude nově vedeno v drážkách ve stěnách 
a v předstěnách. Odpadní potrubí bude provedeno z potrubí PP-HT, ležaté potrubí 
ve spádu min. 2 %, připojovací potrubí ve spádu min. 3 %. Stoupací potrubí bude vedeno 
z trub PP-HT, popř. z „tichého“ potrubí, např. Poloplast 3S, tam kde vede stoupací potrubí 
z pater v příčkách či podhledech v učebnách. Tiché potrubí bude uchyceno pomocí 
příslušných pružných objímek, dle požadavku výrobce. Tak aby byl zaručen maximální 
možný zvukový útlum, bude potrubí zaplentováno předstěnou o dostatečné plošné 
hmotnosti, popř. zvukově izolačním SDK se zvukovou izolací. Pro ještě lepší zvukový 
útlum je možné kanalizační potrubí zaizolovat, zvukovou izolací. Nové svodné potrubí 
bude vedeno pod podlahou suterénu (v základech). Bude provedeno z trub PVCKG (pro 
uložení do země). Potrubí bude vedeno ve sklonu min. 2 % a bude položeno do pískového 
lože a obsypáno. Svodné potrubí vedené pod stropem bude z materiálu PP-HT. Potrubí 
bude vedeno v minimálním sklonu 2 %. 
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1.4.5 IO 106 Areálový rozvod NN a přeložka NN 
Základní kabelový rozvod: 3 PEN, AC 50 HZ, 400 V, TN – C 
Ochrana před bleskem uzemněním dle ČSN EN 62 305 ed. 2 
Příkon:           Pi      β     Ps 
Osvětlení      15,0 kW  0,8  12,0 kW 
VZT (MaR)     50,0 kW   0,7  35,0 kW 
ZTI       0,50 kW  0,2  0,10 kW 
Technologie, zásuvky    30,0 kW   0,6  18,0 kW 
Objekt SO 200 – Nafukovací hala   22,0 kW   0,7  15,4 kW 
Drobné spotřebiče a rezerva    10,0 kW   0,6  6,00 kW 
_____________________________________________________________ 
Celkem      127,0 kW   86,4 kW 
Plánovaný odběr: (87 kW × 12 hod × 0,7) × 365 dnů × 0,95 = 253 MWh / rok 
Měření spotřeby elektrické energie bude instalováno v hlavní rozvodně 
stávajícího objektu školy. V objektu SO 100 přístavba budou instalovány podružné 
měřiče spotřeby elektrické energie pro objekt SO 200 – Nafukovací hala. Kabelové 
vedení bude vedeno v zemi v chráničce (volný terén, pod chodníkem a komunikací). 
Kabelový rozvod: 
Jednoduchá délka vedení – SO 100 – Přístavba:   150 m 
Jednoduchá délka vedení – SO 200 – Nafukovací hala: 160 m 
Jednoduchá délka vedení – Přeložka NN:      40 m 
1.4.6 IO 111  Oplocení a ostatní úpravy 
V řešeném území se nyní nachází zeleň, dotvářející okolí budov a venkovních 
zpevněných ploch. Základ tvoří velké plochy pravidelně koseného parkového trávníku se 
stromořadími, skupinami stromů a keřů a živými ploty. Převažují naše domácí druhy 
jehličnanů a listnatých stromů. 
V rámci přístavby (SO100) nebude zasaženo do vzrostlé zeleně. 
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2.1 Doprava CLT panelů 
STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 
VÝROBCE CLT: KLH Massivholz GmbH Katsch an der Mur, 8842 Rakousko 
 
Výchozí cesta začíná v rakouské městě Katsch an der Mur po silnici B75, dále 
pokračuje po silnici B114 směrem na Triebener. Dále po zpoplatněné silnici A9 a A7 
až do města Linec. Následně k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště, kdy v České 
Republice pokračujeme směrem na Kaplice, České Budějovice, Písek, Dobříš a po dálnici 
D4 se přibližujeme k Praze. U Prahy využijeme Pražský okruh D0 a k oblasti Nebušice 
sjíždíme na sjezdu č. 2 dálnice D7. 
Celková délka trasy je 450 km. Při přepravě CLT panelů se nejedná o nadměrný 
náklad a charakteristika dopravy odpovídá klasické kamionové přepravě. Tudíž se 
na trase nepočítá s žádným dopravním omezením. 
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2.2 Doprava betonu 
STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 
BETONÁRNA: ZAPA beton a.s.  Suchdolská, 252 62 Horoměřice 
 
Betonárna je vzdálena 7 km od staveniště s dojezdem do 15 minut. Trasa je vedena 
pouze po silnici II. třídě. Nenacházejí se zde žádná dopravní omezení, která by bránila 
průjezdu autodomíchávače. 
Betonárna s maximálním ověřeným hodinovým výkonem až 80 m³ čerstvého 
betonu je plně automatizována řídícím systémem. Disponuje možností dávkování 6 frakcí 
kameniva, 4 druhy cementu nebo popílku a 6 druhů přísad. Betonárna vlastní certifikát 
systému managementu kvality pro výrobu, dopravu a ukládání transportbetonu a maltové 
směsi pro zdění.  
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2.3 Trasa k půjčovně zařízení staveniště 
STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 
PŮJČOVNA:  SVP – půjčovna s.r.o.  Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 
 
Celková trasa je navržena na 22 km z ulice Nebušická, po ulici Horoměřická 
a Střešovická na Městský okruh. Dále po Městském okruhu Strahovským tunelem, přes 
Barandovský most na ulici Vídeňská. Trasa nákladním autem vede přes dálnici MO, kde 
není žádné dopravní omezení pro tento typ přepravy.  
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2.4 Trasa na skládku odpadu 
STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO: B & P spol. s r.o. – Recyklační středisko Hájek 
     Kukulova, 169 00 Praha 
 
Celková vzdálenost je 8 km, kdy na trase nejsou žádná dopravní omezení, která 
by bránila průjezdu nákladnímu automobilu se sutí, betonovým recyklátem, zeminou 
apod. Dopravní trasa je plánována převážně po silnici II. třídy, 3km z celkové trasy 
spadají pod silnici I. třídy.  
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2.5 Půjčovna autojeřábu 
STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 
AUTOJEŘÁBY: Milan Červený s.r.o.  U Školy 3, 252 68 Kněževes 
 
Autojeřáb je zajištěn od společnosti Milan Červený s.r.o., která sídlí v nedaleké 
Kněževsi vzdálené 8 km od staveniště. Trasa vede přes dvě malé obce po silnici III. třídy. 
Žádná dopravní omezení na trase nejsou. 
 
2.6 Koordinační situace 
Výkres koordinační situace se nachází v příloze č. 1. 
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3.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  
     North Wing Project, SO100 – Přístavba 
Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 
Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 
Výměra:   1579 m2 
Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 
Druh stavby:   Občanská vybavenost 
Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 
Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 
Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 
3.2 Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku školy v jeho severní části. Je ohraničeno 
stávajícím oplocením, rozebíratelným staveništním oplocením výšky 2,0 m a stávající 
částí objektu. Celková plocha staveniště je cca 5 000 m2. Vjezd na staveniště je z ulice 
Nebušická. Staveništní komunikace, která bude po celé délce oplocena rozebíratelným 
staveništním oplocením výšky 2,0 m, zabere část parkoviště školy a příjezdovou cestu 
k severní části školy.  
3.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
3.3.1 Stavební objekty 
 
SO 100 Přístavba 
3.3.2 Inženýrské objekty 
 
IO 101  Zajištění stavební jámy a piloty 
IO 102  Komunikace a zpevněné plochy 
IO 103  Přípojka, areálové rozvody a přeložka dešťové kanalizace 
IO 104  Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 
IO 106  Areálový rozvod NN a přeložka NN 
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IO 110  Retence a likvidace dešťových vod 
IO 111  Oplocení a ostatní úpravy 
3.4 Charakteristika stavby SO 100 
3.4.1 Účel užívání stavby 
Předmětem je přístavba školy skládající se ze dvou částí: přízemní budovy se 
střešní terasou a třípodlažní budovy s jedním podzemním podlažím. Obě tyto části jsou 
těsně připojeny ke stávajícím budovám školy. V přístavbě jsou navrženy nové učebny 
základní a střední školy, kabinety vyučujících, šatny a sociální zařízení pro venkovní 
sportoviště, technické místnosti, IT server a prostory pro údržbu areálu. S projektem 
souvisí také napojení inženýrských sítí a úprava terénu a zpevněných ploch. 
3.4.2 Orientační údaje stavby 
Půdorysné rozměry stavby:       11×23, 20×31  m 
Maximální výška stavby od ÚT  13,5   m 
Zastavěná plocha    764  m2 
Obestavěný prostor    6081  m3 
Užitná plocha     1247  m2 
3.4.3 Stavební a konstrukční řešení 
Nosný systém objektu je vzhledem k půdorysné i výškové členitosti, osazení 
do terénu a požadavku na rychlost výstavby navržen převážně v technologiích 
montovaných konstrukcí. Celý suterén a obvod přízemí ve styku se zásypy je proveden 
z betonových tvárnic ztraceného bednění. Stropní konstrukce nad suterénním podlažím 
je navržena z prefabrikovaných předpínaných železobetonových panelů Spiroll tloušťky 
20,0 cm doplněných výměnami z válcovaných ocelových profilů. V ostatních částech 
budou jak svislé, tak i vodorovné nosné konstrukce tvořeny masivními dřevěnými panely 
typu CLT. V místech větších rozponů budou stropní dřevěné panely podepřeny 
vloženými ocelovými nosníky nebo ve 3. NP příčnými ocelovými střešními rámy. 
Veškeré spoje ocelové konstrukce jsou svařované. Ocelové nosné konstrukce jsou 
navrženy z oceli S235 s povrchovou úpravou tvořenou dvouvrstvým nátěrovým 
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systémem. Ochrana ocelové konstrukce se předpokládá pro stupeň korozní agresivity 
prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944-2. 
Dvouramenné schodiště z 1. PP do 1. NP v třípodlažní části objektu je navrženo 
z monolitického železobetonu, všechna ostatní schodiště jsou tvořena z dřevěných 
lepených panelů včetně podest a schodišťových stupňů. 
Dělící vnitřní nenosné konstrukce v 1. PP jsou navrženy pro zrychlení výstavby 
jako montované sádrokartonové příčky. 
Úpravy vnitřních povrchů budou omítky v 1. PP a dvojité sádrokartonové obklady 
na hliníkovém roštu budou provedeny v ostatních podlažích na dřevěných CLT panelech. 
V sanitárních prostorách jsou zvoleny obklady do výšky 2,02 m. 
Na základovou konstrukci bude použita lehká plovoucí podlaha s vyrovnávací 
spodní vrstvou z betonové mazaniny. Pro urychlení dalších procesů jsou zvoleny (oproti 
původnímu návrhu projektanta) suché podlahy provedené ze suchého podsypu, záklopu 
z OSB desek, polystyrenové tepelné izolace, ve které povedou rozvody ÚT, kročejové 
izolace, dvou vrstev OSB desek a nášlapných vrstev. Opět se jedná o lehkou plovoucí 
podlahu. Nášlapnými vrstvami jsou epoxidový nátěr, linoleum, keramická dlažba 
a koberec. 
Obvodový plášť tvoří spolu s nosnou konstrukcí CLT panelu kontaktní 
zateplovací systém (ETICS) s minerální izolací (160, resp. 120 mm) a silikonovou 
probarvenou omítkou. Lokálně jsou v místech meziokenních pilířů voleny efektní prvky 
barevných fasádních obkladů z cembonitových desek zavěšených na pozinkovaném 
fasádním roštu. 
Střešní plášť je rovněž z plnostěnných dřevěných panelů spřažený táhly a je 
podporovaný ocelovým rámem. Je zde zvolena podobná střešní taška jako u zbývajících 
budov školy. Střecha nad jednopodlažní částí přístavby je plochá, částečně pochůzná 
a částečně vegetační. 
Okna i fasádní otvorové výplně tvoří dřevěná EURO okna. Vnitřní výplně jsou 
dřevěné a v interiéru se nacházejí i vnitřní prosklené dělící stěny. 
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3.4.3.1 Založení objektu 
Objekt je založen na pilotových základech s ohledem na geotechnickou stavbu 
území, požadovanou rychlost výstavby a také z důvodu minimalizace sedání jednotlivých 
částí objektu, zejména v místě různě vysokých částí. Jedná se o samostatné 
železobetonové piloty, které budou na obvodu a pod vnitřními stěnami překlenuty 
železobetonovými základovými prefabrikovanými pasy. Piloty jsou vrtané s ocelovými 
pažnicemi o průměru 1,20 m. Tento profil je zvolen z důvodu osazování 
prefabrikovaných základů přímo na hlavy pilot. Je použit beton C 25/30 XC1 a výztuž 
B500 A. Pata pilot bude ukončena v horninách třídy R5. Přes železobetonové 
prefabrikované pasy je na podkladní beton provedena monolitická železobetonová 
podlahová deska tloušťky 10,0 cm, do které se kotví obvodové stěny. 
3.4.3.2 Prostorová tuhost a členění objektu 
Prostorová tuhost budovy je zajištěna svislými nosnými stěnami vnitřními 
i obvodovými a také rámovým účinkem spojení svislých nosných konstrukcí a stropů, 
ztužidel a průvlaků. Vzhledem k délkovému rozměru budoucího objektu je konstrukce 
navržena jako jedna dilatační část. 
3.5 Charakteristika inženýrských objektů 
Viz samostatná kapitola č. 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu. 
3.6 Jednotlivé technologické etapy pro stavební objekt SO 100 
 
1) Přípravné práce 
2) Bourací práce 
3) Zajištění stavební jámy 
4) Zemní práce 
5) Základy 
6) Hydroizolace spodní stavby 
7) Svislé konstrukce ze ztraceného bednění 
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8) Montovaný strop z panelů Spiroll nad suterénem 
9) Svislé konstrukce z CLT panelů 
10)  Vodorovné konstrukce z CLT panelů 
11)  Střešní konstrukce  
12)  Nenosné příčky 
13)  Osazení výplní otvorů 
14)  Fasáda 
15)  Omítky 
16)  Obklady 
17)  Zámečnické a klempířské práce  
18)  Podlahy 
19)  Podhledy 
20)  Malířské a natěračské práce 
3.6.1 Přípravné práce 
Přípravné práce zahrnují pasportizaci okolních objektů, která bude odsouhlasena 
vlastníky nemovitostí. Každý sousední objekt se osadí dvěma nivelačními značkami pro 
sledování chování sousedních objektů.  
Dále budou ve stávajícím objektu zhotoveny, z důvodu oddělení stavebního 
provozu od provozu investora, dočasné sádrokartonové příčky (SDK desky II. jakosti – 
pohledové vady) v místech, kde budou vybourány otvory pro přechod do nových objektů. 
3.6.2 Bourací práce 
V rámci stavební připravenosti pro novou výstavbu se provedou demolice 
stávajících komunikačních ploch, přístupových chodníčků, vyrovnávacích terénních 
schodišť a opěrných zídek. Dále budou dočasně demontovány střešní svody a 
hromosvody, které by zasahovaly do nově budované přístavby.  
U stávajícího objektu budou ubourány šikmé fasádní pilíře v celém rozsahu včetně 
základů, stávající fasáda bude zapravena, očištěna a dodatečně nově omítnuta. 
V 1. NP v místnosti 140 budou vybourána dvě stávající dřevěná okna 
2260 × 2480, otvor bude zazděn do kapes ve zdivu. U okna blíže ke schodišti bude 
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ubourán i stávající zděný parapet v. 800 – poslouží jako montážní otvor pro provedení 
potřebných prací v meziprostoru mezi novým a stávajícím objektem. Po provedení prací 
bude celý otvor zazděn do kapes ve zdivu. V zádveří za schodištěm bude vybourána 
stávající prosklená hliníková stěna se dveřmi 1500 × 2600. Na stejném schodišti budou 
ve zdivu osazeny překlady do kapes a poté bude vybourán otvor ve zdivu 650 × 850 o 
výšce parapetu 100. Z fasády, která bude těsně přiléhat k jednopodlažnímu objektu 
novostavby, budou ubourány falešné pilíře z meziokenních prostor. Fasáda bude poté 
zapravena, očištěna a nově omítnuta. Poslední bourací prací bude stávající prosklená 
hliníková stěna se dveřmi 2910 × 7670. Dozdívky a osazení překladu bude provedeno do 
kapes ve zdivu. 
Veškeré bourací práce musí probíhat tak, aby došlo k co nemenšímu poškození 
stávajícího objektu. Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací a 
nebudou nijak zásadně zasahovat do nosných konstrukcí objektu. 
3.6.3 Zajištění stavební jámy 
Tyto stavební práce se týkají samostatného inženýrského objektu IO 101 Zajištění 
stavební jámy a piloty. Postup provedení je již uveden v kapitole č. 1.4.1. 
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3.6.4 Zemní práce 
Po zajištění stavební jámy se provedou výkopové práce. Před zahájením zemních 
prací se vytyčí veškeré podzemní inženýrské sítě. V blízkosti těchto sítí budou výkopové 
práce provedeny ručně. Nejprve bude sejmuta ornice cca 200 m3 a uložena na místo pro 
deponie a mezideponie. Dále se bude těžit zemina celkem o objemu cca 1400 m3. 
U vícepodlažní části je navržena stavební jáma se dnem na úrovni -4,210 m a u přízemní 
části se dnem na úrovni -2,760 m. Na těchto úrovních se provede výkop rýh šířky 700 mm 
o hloubce 550 mm na úroveň -4,760 m u vícepodlažní části a šířky 600 mm o hloubce 
450 mm na úroveň -3,210 m u přízemní části. Zemina je těžena strojně a je uložena 
na staveništi na plochu určenou pro deponii a mezideponii. Většina zeminy bude použita 
při terénních úpravách pozemku investora u samostatného IO 111 Oplocení a ostatní 
úpravy. Dno stavební jámy se nachází nad úrovní podzemní vody. Povrchové srážky 
budou vsakovány. S čerpáním vody se vzhledem k rychlosti výstavby nepočítá. Začištění 
dna s odstraněním posledních 100 mm v rýze je nutné provést těsně před prováděním 
pilot. 
Současně s výkopovými pracemi bude provedeno napojení na stávající přípojky 
inženýrských sítí a přeložky stávajících inženýrských sítí IO 103 Přípojka, areálové 
rozvody a přeložka dešťové kanalizace, IO 104 Přípojka a areálové rozvody splaškové 
kanalizace, IO 106 Areálový rozvod NN a přeložka NN a IO 110 Retence a likvidace 
dešťových vod. 
3.6.5 Základy 
Základové poměry jsou vyhodnoceny jako složité, proto bude založení provedeno 
na pilotách opřených do povrchu skalního podloží. Pilotové založení bude provedeno 
z pilot průměru 1200 mm vrtaných s pažením ocelovými pažnicemi. Pata pilot bude 
ukončena v horninách třídy R5. Postupně budou piloty armovány výztuží B500A a 
vyplňovány betonem C25/30 z autodomíchávače. 
Na piloty do vykopaných rýh se nanese podkladní beton tloušťky 100 mm. Dále 
budou osazeny prefabrikované železobetonové základové pasy. Ty budou ukládány 
pomocí autojeřábu. Provede se přivaření výztuže pilot s výztužemi železobetonových 
pasů. Nyní se použije vytěžená zemina pro zásyp rýh kolem železobetonových pasů (kde 
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je podle PD navržena tepelná izolace základu, nebude zatím zásyp proveden). Zásyp se 
zhutní a na úrovni -4,210 m a -2,760 m bude proveden podkladní beton C 12/15 v tloušťce 
80 mm. Poté se připraví výztuž dle projektové dokumentace pro železobetonovou 
základovou desku tloušťky 100 mm a vybetonuje se z autodomíchávače 
betonem C 20/25. Z desky bude vytažena výztuž pro zakotvení obvodové stěny 
ze ztraceného bednění v 1. PP vícepodlažní budovy. Čerstvý beton bude hutněn pomocí 
ponorných vibrátorů a vibračních lišt. 
 
Obr. Schéma základové konstrukce 
3.6.6 Hydroizolace spodní stavby 
Po uběhnutí 4 denní plánované technologické přestávky se na čistý povrch 
betonové desky nanese penetrační nátěr 0,3l/m2, nechá se proschnout do následujícího 
dne a na něj bude v pásech pod budoucí zdivo s přesahy minimálně 150 mm na obě strany 
položen hydroizolační elastomerbitumenový natavovací pás tloušťky 4 mm 
s polyesterovou výztužnou vložkou o plošné hmotnosti 180 g/m2. Pásy budou lepeny 
celoplošně na podklad, spoje budou svařeny. Skrz asfaltové pásy budou procházet pruty 
výztuže vytažené pro zdivo ze ztraceného bednění. Tyto prostupy budou důkladně 
utěsněny. Zbývající vodorovná izolace v 1. PP a 1. NP bude položena před prováděním 
vyrovnávací vrstvy z cementového potěru tloušťky 50 mm. Na vystupující hydroizolaci 
po obvodu stěn bude po dokončení obvodových zdí přitavena svislá hydroizolace, která 
bude vytažena až nad terén minimálně 300 mm. 
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3.6.7 Svislé konstrukce ze ztraceného bednění 
V suterénu vícepodlažní budovy bude provedeno zdivo z tvárnic ztraceného 
bednění tloušťky 250 mm s probetonováním a betonářskou výztuží. Na očištěné 
hydroizolační pásy se vyznačí rohy zdí, na sucho se osadí rohová tvárnice a naváže se 
na připravenou svislou armaturu vystupující ze základové desky. Mezi rohovými 
tvárnicemi se natáhne zednická šňůra, na podklad se nanese tenká vrstva zdící malty a 
postupně se do ní usazují jednotlivé tvárnice a vyrovnávají se podle šňůry gumovou 
palicí. Po dokončení řady se zalijí bednící tvarovky do poloviny betonem pomocí 
čerpadla a autodomíchávače. Provede se zhutnění betonu ponorným vibrátorem v každé 
tvarovce. Další řady tvarovek se díky své přesnosti s rozměrovou odchylkou ± 1 mm 
budou klást na sucho, nebo v místě styku pouze bodově na řídkou maltu. Postupně bude 
napojena svislá výztuž u všech tvárnic a v každé řadě bude provedeno vodorovné 
provázání výztuže. Po dosažení výšky 1500 mm se postaví kozové lešení a další zdící, 
vazačské a betonářské práce budou probíhat z něj. Nad dveřními a okenními otvory budou 
osazeny prefabrikované překlady. Nakonec se připraví podle projektové dokumentace 
výztuž věnců, připevní se bednění a stejným betonem jako u tvarovek se vybetonují věnce 
pouze do výšky, na kterou budou uloženy stropní panely Spiroll. 
 
Obr. Schéma výztuže zdiva ze ztraceného bednění 
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3.6.8 Montovaný strop z panelů Spiroll nad suterénem 
Po předchozí betonáži věnců proběhne 3 denní technologická přestávka. Poté se 
na věnce nanese 10 mm podkladní malty MC 10, do které se pomocí autojeřábu, lan a 
úvazů usadí jednotlivé stropní dílce typu Spiroll tloušťky 200 mm doplněné výměnami 
z ocelových válcovaných profilů. Provede se provázání výztuže panelů s výztuží věnců a 
vybetonuje se druhá část věnců. Ze spár mezi dílci budou odstraněny všechny nečistoty, 
do spár se vloží zálivková výztuž, která bude ukotvena do věnců a spáry se zalijí 
zálivkovým betonem minimálně C 20/25 pomocí posuvného truhlíku. Zhutnění tohoto 
betonu se provede vibrační lištou. 
3.6.9 Svislé konstrukce z CLT panelů 
Vytyčí se obrysy stěn a osadí se ocelové úhelníky. Na hydroizolační pásy 
železobetonové desky a dokončené konstrukce z panelů Spiroll se nanese vyrovnávací 
malta. K ocelovým úhelníkům se na měkké maltové lože postupně usazují dřevěné CLT 
panely opatřeny na spodní straně vodotěsnou lepicí páskou. Pomocí vrutů se kotví do 
úhelníků. Postupuje se podle projektové a výrobní dokumentace. Mezi jednotlivé panely 
se lepí ve dvou pruzích těsnící páska. Spoje jsou prováděné na tupo nebo ve tvaru písmene 
T a jsou zajištěny stavebními vruty v předepsaných vzdálenostech. V dalších patrech se 
panely kladou na suchou na vodorovnou konstrukci z CLT panelů. 
Podrobný technologický postup je zpracován v samostatné kapitole č. 6 – 
Technologický předpis pro svislé a vodorovné konstrukce z CLT panelů. 
3.6.10 Vodorovné konstrukce z CLT panelů 
U přízemní části budou nejdříve do kapes svislých dřevěných CLT panelů osazeny 
ocelové nosníky IPE 200H, IPE 300H, IPE 400H a poté na ně postupně uloženy dřevěné 
stropní panely.  
U vícepodlažní části budou panely uloženy přímo na svislé dřevěné panely. Mezi 
spoje dřevěných panelů bude vložena těsnící páska a spoje budou provedeny jako u svislé 
konstrukce. V místech větších rozponů budou stropní dřevěné panely podepřeny 
vložnými ocelovými nosníky. 
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Podrobný technologický postup je zpracován v samostatné kapitole č. 6 – 
Technologický předpis pro svislé a vodorovné konstrukce z CLT panelů. 
3.6.11 Střešní konstrukce 
Střecha na objektu přístavby přízemní části je plochá jednoplášťová a 
na vícepodlažní části šikmá. U obou tvoří nosnou konstrukci masivní dřevěné CLT 
panely uložené na ocelové konstrukci. 
U ploché pochůzní střechy bude nejprve nalepena izolace za studena. Jedná se 
o samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený hliníkovou 
nosnou vložkou. Spoje budou provedeny s přesahem 80 mm. Poté se položí spádová 
vrstva z desek ze stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu EPS 150 S. 
Spádový klín 2 % a tloušťka desky je minimálně 40 mm. Klíny budou kladeny do 
termicky aktivované vrstvy asfaltového pásu. Na spádovou vrstvu se za studena pomocí 
speciálního lepidla nalepí druhá vrstva desek z polystyrenu EPS 150 S. Poté bude 
položena netkaná polypropylenová geotextílie Filtek 300 zpevněná vpichováním. Na ní 
se mechanicky přikotví hydroizolační mPVC střešní fólie Dekplan 77 tloušťky 1,5 mm. 
Opět se položí stejná netkaná geotextílie. Pochůzní vrstva bude vytvořena 
z  dřevoplastových WPC desek uložených na rektifikovatelných terčích. Tloušťka této 
vrstvy bude 40 mm. 
U zelené střechy bude hydroizolace, spádová vrstva a tepelná izolace provedena 
stejně jako u pochůzní části střechy. Na tepelnou izolaci se za studena nalepí podklad 
z hydroizolace – samolepící elastomerbitumenový samolepící pás tloušťky 3 mm 
vyztužený spřaženou vložkou. Na tento podklad se celoplošně nataví vrchní 
hydroizolační pás tloušťky 5,2 mm s výztužnou polyesterovou poměděnou vložkou 
250 g/m2, která je odolná proti prorůstání kořínků a má atest pro zelené střechy. Dále se 
položí polyesterová rohož RMS 500 g/m2, která bude mít schopnost akumulace vody. 
Následuje drenážní vrstva z nopové fólie výšky 25 mm a vegetační substrát o hmotnosti 
25 kg/m2. Při konečných sadbových úpravách bude zelená střecha osázena rostlinami dle 
návrhu zahradního architekta. 
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U šikmé střechy se za studena nalepí samolepící pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s hliníkovou vložkou Topdek Al Barrier. Tepelná izolace na pero a drážku Topdek 
022 PIR na bázi polyisokyanurátu bude připevněna pomocí kotevních vrutů do nosné 
konstrukce střechy. Jednotlivé řady desek se posouvají vůči sobě na vazbu. Na desky 
tepelné izolace bude nalepen samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu jako 
doplňková hydroizolační vrstva. Nyní budou přes všechny vrstvy až do nosné konstrukce 
střechy ukotveny kontralatě pomocí vrutů Topdek Assy (A) na minimální hloubku 
80 mm. U okapu bude do PIR izolace zapuštěna OSB deska tloušťky 22 mm, která bude 
jednou řadou vrutů ukotvena do nosné konstrukce střechy (A) a dalšími řadami pouze 
do izolace (C). Nyní budou na kontralatě přivrtány latě v roztečích dle typu krytiny. 
Ta bude zvolena podobná jako u celé stavby školy. 
 
Obr. Schéma kotvení kontralatě a OSB desky 
3.6.12 Nenosné příčky 
V objektu budou z lehčeného pórobetonového materiálu provedeny pouze vnitřní 
dozdívky. Zdění bude prováděno na tenkou vrstvu malty. Svislé spáry se maltou 
nevyplňují. Je třeba dodržet vazbu zdiva. U vyšších dozdívek se provede provázání zdiva 
ocelovými pásky připevněnými vhodně do přiléhajících konstrukcí. Pro splnění 
protihlukové a protipožární ochrany budou styky spár mezi ostatními konstrukcemi 
vyplněny maltou a odolným tmelem, případně minerální vlnou.  
Sádrokartonové příčky budou montovány pouze v 1. PP a 1. NP přízemní části. 
Prováděny budou dle pokynů výrobce na systémové kovové profily z pozinkovaného 
plechu připevněné k podkladu z betonového potěru. Pod R-UW profily se nalepí pěnové 
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těsnění a pomocí vhodných vrutů (podle materiálu) se připevní záklop z OSB desek a 
strop. Poté se vloží stojiny z R-CW profilů po 60 cm od sebe její otevřenou stranou 
ve směru montáže. Poté připevňujeme SDK desky z jedné strany ve dvou vrstvách tak, 
aby se překryly spáry desek. Vloží se veškeré instalace, případně výztužné vložky 
pro zavěšení WC apod. Dutina příčky se vyplní izolací z minerálních vláken a provede se 
dvouvrstvé opláštění z druhé strany. Nakonec se provede přetmelení a přebroušení spár. 
3.6.13 Osazení výplní otvorů 
Jedná se o osazení ocelových zárubní dveří. Některé budou osazeny v průběhu 
zdění nebo montáže sádrokartonových příček, další budou osazeny při montáži SDK 
obkladů stěn z dřevěných CLT panelů.  
Dále budou osazeny okenní otvory dřevěnými Euro okny s izolačním trojsklem a 
střešními okny Velux. Stejně jako okna budou vstupní dveře dřevěné. Na ocelové zárubně 
budou nasazeny dřevěné dveře s bílým lakováním. 
3.6.14 Fasáda 
Jedná se o kontaktní zateplovací systém (ETICS). Na minerální tepelnou izolaci 
tloušťky 160 mm s podélnou orientací vláken se celoplošně nanese cementová lepící 
hmota pro dřevěný podklad (u zdiva ze ztraceného bednění se použije dvousložkové 
živičné lepidlo) a desky se postupně lepí zdola nahoru, horizontálně a na vazbu. 
Pro ukotvení izolačních desek se použijí fasádní talířové hmoždinky. Poté se připevní 
výztužná síť ze sklotextilní síťoviny a nanese se paropropustná lepící stěrka tloušťky 
3,5 mm na bázi cementu. Po úpravě povrchu univerzálním základním nátěrem bude 
provedena tenkovrstvá silikonová fasádní omítka. 
U meziokenních pásů bude osazen fasádní obklad. Provedení zateplovacího 
systému bude stejné, ale místo tepelné izolace tloušťky 160 mm se použije tloušťka 
120 mm. Na předem určené body pak budou ještě mezi tepelnou izolaci přikotveny 
k podkladu nosné Spidi kotvy podložené pryžovou podložkou. Na tyto kotvy se připevní 




Na zdivu ze ztraceného bednění budou provedeny dvouvrstvé vápenocementové 
hladké omítky a budou provedeny před položením nášlapných vrstev podlah. Omítat se 
budou pouze stěny. Očistí se podklad od prachu, nečistot a mastnoty. Prohlubně a trhliny 
větší než 10 mm se vyspraví zdící maltou minimálně 5 dní předem. Zdivo se před 
začátkem prací navlhčí vodou. Nanese se jádrová omítka, vyrovná se, po vyzrání bude 
nanesena vrchní omítka, provede se penetrace a vyhlazení. 
3.6.16 Obklady 
Všechny stěny z dřevěných CLT panelů budou opatřeny dvojitým SDK obkladem 
kotveným do hliníkového nosného roštu tloušťky 50 mm. Sádrokartonové obklady budou 
provedeny až po vytvoření vyrovnávací vrstvy z Liaporu a dokončeného záklopu 
podlahy. Hliníkové rošty se vytvoří podobně jako u SDK příček, ale budou do dřevěných 
panelů kotveny pomocí stavěcích třmenů. Jelikož se jedná o školní budovu, bude do 
obkladu umístěna izolace z minerálních pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti a použijí 
se dvě vrstvy SDK desek kvůli vyšší pevnosti obkladu (oproti návrhu projektanta). 
V hygienických a sanitárních místnostech budou provedeny obklady stěn 
do výšky 2,02 m z keramických obkladů lepených na lepící tmel. Nakonec budou 
spárovací hmotou vytvořeny spáry. 
3.6.17 Zámečnické a klempířské práce 
U zámečnických prací se budou provádět zejména madla a zábradlí vnitřních 
schodišť. Jedná se o zábradlí uchycená do nosných konstrukcí schodišť. Použitým 
materiálem je žárově pozinkovaná ocel. Klempířské práce se týkají hlavně oplechování 
parapetů, atiky, světlíků, štítu a stěn, dále vytvoření úžlabí, osazení krycích lišt a lemování 
potrubí VZT. Jako materiál se použije titan-zinek a eloxovaný hliník.  
3.6.18 Podlahy 
Před vytvořením podlah na železobetonové základové desce se dokončí pokládka 
hydroizolačních asfaltových pásů, na ně se poté nanese vyrovnávací cementový potěr. 
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Pro urychlení prací budou v dalších podlažích objektu provedeny suché podlahy 
(oproti původnímu návrhu projektanta). Na napojené asfaltové pásy resp. položenou 
PE fólii se nanese vyrovnávací vrstva ze suchého podsypu Liapor frakce 1 – 4 mm. 
Tloušťka podsypu je různá u jednotlivých typů podlah viz skladby podlah, přílohy č. 14 
a 15. Vyrovnána bude pomocí dřevěných trámků, které se postupně odstraňují a na 
vyrovnaný povrch se rovnou pokládá záklop v podobě OSB desek P+D. Tento záklop je 
ihned pochozí. 
 
Obr. Vyrovnávací podsyp Liapor 
Další skladba podlahy a postup prací bude stejný u všech podlah ve všech podlaží. 
Po vytvoření SDK příček a SDK obkladů se položí lehká plovoucí podlaha. Po celém 
obvodu všech místností se nainstalují okrajové pásky tepelné izolace. Mezitím se 
na záklopu z OSB desek resp. na izolaci z PE folie provedou rozvody ÚT. Položí se desky 
tepelné izolace z EPS tloušťky 70 mm a na ně desky kročejové izolace ROCKTON 
tloušťky 40 mm, tak aby se překrývaly spáry. Jako roznášecí vrstva se opět použijí desky 
OSB P+D 18+18 mm ve dvou vrstvách. Proti vrzání budou vrstvy desek k sobě slepeny 
a na závěr ještě prošroubovány. Dále budou položeny pásy kročejové izolace Mirelon a 
zhotoví se jednotlivé typy nášlapných vrstev (dlažba, linoleum, epoxidový nátěr 
a koberce). 
3.6.19 Podhledy 
Jedná se o jednoplášťový sádrokartonový podhled zavěšený na hliníkové 
konstrukci. V podhledech povedou elektroinstalace a vzduchotechnika. Na stopní 
konstrukci ať už dřevěnou, ocelovou nebo železobetonovou se přikotví noniové závěsy 
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pro rošt z hliníkových profilů. Do profilů se připevní SDK desky tloušťky 12,5 mm (dle 
typu prostředí), spoje se přetmelí a přebrousí. 
3.6.20 Malířské a natěračské práce 
Ve všech místnostech bude použita jednotná bílá výmalba. Nejprve se provede 
penetrace SDK desek a poté se provedou minimálně 3 vrstvy nátěru. Na chodbách a 
schodištích bude poslední nátěr proveden z omyvatelného silikonového nátěru.  
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4.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  
     North Wing Project, SO100 – Přístavba 
Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 
Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 
Výměra:   1579 m2 
Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 
Druh stavby:   Občanská vybavenost 
Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 
Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 
Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 
4.2 Charakteristika staveniště 
Staveniště se nachází na pozemku školy v jeho severní části. Je ohraničeno 
stávajícím oplocením, rozebíratelným staveništním oplocením výšky 2,0 m a stávající 
částí objektu. Celková plocha staveniště je cca 5 000 m2. Vjezd na staveniště je z ulice 
Nebušická. Staveništní komunikace, která bude po celé délce oplocena rozebíratelným 
staveništním oplocením výšky 2,0 m, zabere část parkoviště školy a příjezdovou cestu 
k severní části školy. Staveniště bude napojeno dočasnými sítěmi na elektrickou energii 
a vodu. Součástí zařízení staveniště budou stavební buňky (kancelář, šatny, sociální 
zařízení), uzamykatelné kontejnery pro skladování nářadí, kontejner na odpad a mycí 
linka nákladních automobilů. Prvky budou umístěny na stávající zpevněné ploše 
parkoviště v blízkosti přístavby SO 100, buňky a mycí linka budou napojeny na dočasné 
inženýrské sítě. Splaškovou kanalizaci nebylo možné zřídit a bude nutné pod sanitární 
buňku umístit fekální tank.  
4.3 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Potřeby medií budou na staveništi zajištěny dočasnými sítěmi napojenými 
na stávající nebo nově vybudované inženýrské sítě. Jedná se o elektrickou energii a vodu. 
Sítě budou opatřeny zařízeními pro měření spotřeby pro následné vyúčtování s majitelem 
a v místech předpokládaného namáhaní nebo poškození budou opatřeny chráničkami. 
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Předpokládané náklady zařízení staveniště jsou zpracovány v příloze č. 5 – Časový a 
finanční plán budování a likvidace zařízení staveniště. 
Ze stávajícího elektrického rozvaděče bude napojen staveništní rozvaděč, který se 
umístí mezi staveništní buňky a kontejnery. Další staveništní rozvaděč bude umístěn 
v 1. NP vícepodlažní budovy a bude napojen na nově vybudovaný objektový rozvaděč. 
Z nejbližšího objektového rozvaděče stávající budovy bude také napojena staveništním 
rozvodem mycí linka nákladních automobilů. Všechna napojení provedou odborně 
způsobilí elektrikáři dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Staveništní vodovod bude vyveden 
z vodovodní šachty Š80 a povede podél staveništní komunikace až k sanitární buňce. 
Zhruba uprostřed této sítě bude dočasně vybudována vodovodní šachta pro potřeby 
použití vody při výstavbě. Další staveništní vodovod bude vybudován z vodovodní šachty 
v blízkosti mycí linky nákladních automobilů. Místo kanalizačního potrubí bude pod 
sanitární buňku umístěn fekální tank a spolu s nádržemi mycí linky bude dle potřeby 
několikrát vyvezen. 
4.3.1 Výpočet potřeby vody 
Vzhledem k technologii výstavby dřevostavby se nepředpokládá příliš velká 
spotřeba vody. Základové konstrukce jsou z části monolitické a z části prefabrikované 
a pouze spodní část stavby – 1. PP je navržena ze ztraceného bednění. Dále bude voda 
potřeba až při dokončovacích pracích. 
Voda pro výrobní účely: 
Činnost Potřeba vody Koeficient nerovnoměrnosti Doba odběru 
Ošetřování betonu 100 l/m3 1,25 12 h 
Zdění z tvárnic 40 l/m3 1,50 12 h 
Dokončovací práce 25 l/m2 1,60 12 h 
Myčka automobilů 1000 l/auto 2,00 12 h 
* Myčka nákladních automobilů využívá recyklaci vody. Proto její spotřeba je 
poprvé 1000 l/auto a poté jen 25 l/auto.   
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Voda pro hygienické účely: 
Typ pracovníka Počet Potřeba vody Potřeba celkem 
Administrativa 5 60 l/os. 300 l/den 
Výroba 50 90 l/os. 4 500 l/den 
Pn = 7 800 l/den 
Předpokládaná doba výstavby: 60 dní 468 m3 
kn = 2,7 
Qn1 = (Pn × kn) / (t × 3600) 
Qn1 = (100 × 1,25+40 × 1,50+ 25 × 1,60+1000 × 2,00+7800 × 2,7) / (12 × 3600) 
Qn1 = 0,54 l/s × 1,25  (25% ztráty) 
Qn  = 0,675 l/s 
Návrh dimenze: DN 25 
 
Qn…vteřinová spotřeba vody [l/s]  
Pn…spotřeba vody [l] na směnu, den atd., kterou určíme z tabulek  
kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, určený z tabulek  
t…..doba odběru vody [hod] 
4.3.2 Výpočet potřeby el. energie 
 
Potřeba el. energie pro zařízení staveniště: 
Zařízení staveniště Počet buněk kW/ks Celkem kW 
Kancelář 1 1,5 1,5 
Šatny, sanita 7 2,0 14,0 
P1= 15,5 
Potřeba el. energie pro výstavbu: 
Druh odběru Pi (kW) Soudobost Ps (kW) 
Čerpadlo betonu 34,5 0,8 27,6 
Omítací stroj 5,5 0,8 4,4 
Mycí linka 7,1 0,8 5,7 
Ponorný vibrátor 2,3 0,8 1,8 
Ruční nářadí 12,37 0,8 9,9 
P2 = 49,4 
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Výpočet maximálního zdánlivého příkonu: 
 
S = 1,1× ((0,5×P1+P2)2+(0,8×P1)2)1/2 
S = 1,1× ((0,5×15,5+49,4)2+(0,8×15,5)2)1/2  
S = 64,33 kW 
 
Staveništní přípojka a rozvaděče budou dimenzovány na max. příkon 65 kW. 
4.4 Objekty zařízení staveniště 
4.4.1 Kancelářský kontejner C3L 01 
Kontejner bude sloužit jako zázemí pro vedoucí pracovníky stavby. Jeho umístění 
je na stávající zpevněné ploše ve východní části staveniště v blízkosti dalších 
staveništních kontejnerů. Kontejner se umístí pomocí nákladního automobilu a jeřábu. 
Napojení na elektrickou energii bude provedeno ze staveništního rozvaděče umístěného 
vedle tohoto kontejneru. 
Technické parametry: 
Typ C3L 01 – Obytný kontejner 





Podlaha cementotřísková s PVC 
Dveře vnější ANO 
Dveře vnitřní NE 




Obr. Kancelářský kontejner C3L 01 
4.4.2 Kontejnery pro šatny C3L 05, C3L 08, C3L 07 
Propojením tří kontejnerů vznikne prostor šaten pro zaměstnance, dimenzovaný 
pro ukládání osobních věcí i pro konzumaci jídla. Dle maximálního počtu pracovníků 
(50 osob) budou umístěny tyto kontejnery ve dvou řadách nad sebou – celkem 
6 kontejnerů. Pro přístup k horním šatnám bude instalováno ocelové schodiště. 
Kontejnery budu umístěny pomocí nákladního automobilu a jeřábu ve východní části 
stávající zpevněné plochy zařízení staveniště. Ze staveništního rozvaděče budou 
kontejnery napojeny na elektrickou energii. 
Technické parametry: 
Typ C3L 05, C3L 08, C3L 07 





Podlaha cementotřísková s PVC 
Dveře vnější ANO;  NE;  NE 
Dveře vnitřní NE 




Obr. Kontejnery pro šatny  
59 
4.4.3 Sanitární kontejner C3S 10 
Sanitární kontejner je navržen z důvodu zajištění hygienických požadavků 
na zařízení staveniště. Sanitární kontejner bude stejně jako ostatní kontejnery umístěn 
ve východní části stávající zpevněné plochy zařízení staveniště a to pomocí nákladního 
automobilu a jeřábu. Na elektrickou energii bude napojen ze staveništního rozvaděče a na 
vodu dočasným staveništním vodovodem. Z důvodu absence splaškového kanalizačního 
potrubí v blízkosti kontejneru je navrženo umístění fekálního tanku. Sanitární kontejner 
bude obsahovat 2×WC, 2×pisoár, 5×umývadlo a 3×srpchový kout. Dále je vybaven 
vlastním ohřevem vody. 
Technické parametry: 
Typ C3S 10 




Okno 2× 600/540 sklopné, sklo ditherm 
Podlaha GFK s podlahovou vpustí 
Dveře vnější ZK 875/2000mm, oboustr. lakované 
Dveře vnitřní 1× 800/1970 2× sání 
Elektro 2×380V, 4×220V, 2×osvětlení 
Stohovatelnost 3× 
 
Obr. Sanitární kontejner  
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4.4.4 Skladovací kontejner ZL 2-20‘ 
Skladovací kontejner bude určen pro uložení drobného materiálu a nářadí. 
Zabezpečení bude zajištěno uzamykatelným bezpečnostním zámkem. Umístění 
skladovacího kontejneru bude ve východní části stávající zpevněné plochy zařízení 
staveniště a to pomocí nákladního automobilu a jeřábu. 
Technické parametry: 
Typ ZL 2-20‘ 





Podlaha ocel nebo překližka 350kg/m2 
Dveře vnější dvoukřídlé ocelové 




Obr. Skladovací kontejner 
4.4.5 Kontejner na odpad  
Na staveništi bude umístěn kontejner na staveništní odpad. Bude místěn ve 
východní části stávající zpevněné plochy zařízení staveniště pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou. Bude vyvážen dle potřeby a naplnění. 
Technické parametry: 
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Vnější délka 3,400 m 
Vnitřní délka 3,220 m 
Vnější výška 1,620 m 
Vnitřní výška 1,460 m 
Vnější šířka 2,000 m 
Vnitřní šířka 1,920 m 
Hmotnost 600 kg 
Nosnost 3 t 
 
Obr. Kontejner na odpad 
4.4.6 Staveništní oplocení 
Pro zajištění bezpečnosti staveniště a zabránění vstupu nepovolaných osob 
je navrženo neprůhledné mobilní oplocení Heras výšky 2 m. Toto oplocení jednak 
zabraňuje průhledu na staveniště, a zároveň omezuje prašnost a hluk ze staveniště vůči 
stávající zástavbě. Dodávaným příslušenstvím jsou bezpečnostní spony a zavětrovací tyče 
s kolíky fixující oplocení pevně k zemi. Při vjezdu na staveniště bude oplocení osazeno 




Délka 2,20 m 
Výška 2,00 m 
Hmotnost 39 kg 
Materiál Ocelový rám, trapézový plech 
 
Obr. Mobilní oplocení Heras 
4.4.7 Dočasné sádrokartonové příčky 
Pro oddělení vnitřního prostoru školy ve stávající budově od prostoru staveniště 
a pro zamezení šíření prachu, hluku a nečistot budou zbudovány dočasné sádrokartonové 
příčky. Musí být zhotoveny před začátkem bouracích prací a budou odstraněny při 
dokončovacích pracích. 
4.4.8 Silo na sypké směsi 
Silo na sypké směsi bude na staveništi umístěno v blízkosti nově vybudovaného 
objektu SO 100 dle výkresu Zařízení staveniště – dokončovací práce. Bude sloužit právě 
při dokončovacích pracích pro uskladnění omítkových směsí 
apod. Dodavatel těchto směsí zajistí dopravu sila a jeho umístění 
na staveništi. 
Technické parametry: 
Objem 12,5 m3 
Celková výška 5,285 m 
Průměr 2,400 m 
Max. provozní tlak 0 – 6 bar 
Materiál Ocelový plech St. 37 (S235 JRG 2) 
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4.4.9 Fasádní lešení 
Lešení bude použito ve dvou etapách při dokončovacích pracích tak, jak je 
naznačeno ve výkresu č. 4 Zařízení staveniště – dokončovací práce. Nad vstupy do nově 
vybudovaného objektu SO 100 bude umístěna ochrana proti padajícímu materiálu. Lešení 
bude na stavbu dodáno pomocí nákladního automobilu a bude sestaveno dle pokynů 
výrobce. Ukotveno bude bodově do konstrukce objektu. 
Technické parametry: 
Šířka 0,65 m 
Výška (1 patra) 2,00 m 
Schodiště Vnější 
Materiál Ocel (žárový pozink), dřevo 
 
 
Obr. Fasádní lešení 
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4.4.10 Mobilní lešení 
Mobilní lešení může být použito prakticky při celém průběhu stavby, kdykoliv 
to bude potřeba. Jelikož je ve vlastnictví stavební firmy, která stavbu provádí, neplatí se 
za něj žádný pronájem. Jeho hlavní využití bude při montování konstrukcí z dřevěných 
CLT panelů. 
Technické parametry: 
Šířka 1,5 m 
Pracovní výška 4,00 m 
Délka 2,00 m 
Materiál Ocel (žárový pozink), dřevo 
 
Obr. Pojízdné lešení 
4.4.11 Skládka materiálu 
Severně v blízkosti budovaného objektu se nachází skládka materiálu o velikosti 
10 × 22 m. Jedná se o zpevněnou plochu z betonového recyklátu určenou pro uložení 
rozměrných materiálů zejména betonových dílců základové konstrukce a betonových 
panelů Spiroll. Při použití plachty proti dešti, je možné zde uložit i výztuž, případně 
dřevěné křížem lepené panely podložené dřevěnými hranoly. 
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4.4.12 Deponie a mezideponie 
Plocha o rozměrech 11 × 25 m bude sloužit k dočasnému uložení zeminy. Nachází 
se severně od skládky materiálu. 
4.4.13 Pracovní prostor 1. NP 
Po vybudování 1. NP vícepodlažní části stavby bude v tomto podlaží zřízen 
pracovní prostor o rozměrech 7,8 × 5,6 m se staveništním rozvaděčem připojeným 
na nově vybudovaný objektový rozvaděč. Bude sloužit pro úpravy dřevěných panelů 
a dalších materiálů.  
4.4.14 Skladovací prostor 1. PP 
Skladovací prostor bude zřízen před započetím dokončovacích prací z důvodu 
uložení materiálu, který musí být v suchu. Jedná se o tepelnou izolaci, sádrokartonové 
desky apod.  
4.4.15 Mycí linka na podvozky nákladních automobilů 
Linka je určena pro mytí podvozků a kol nákladních automobilů a stavebních 
strojů odjíždějících ze staveniště na veřejnou komunikaci. Skládá se z mycí rampy, 
ocelových nájezdů, ocelových nádrží, vodního a kalového hospodářství, čerpadel 
a řídicího systému. Znečištění se z mycí vody průběžně odstraňuje a voda se používá 
opakovaně. Odstraněné nečistoty jsou shromažďovány v ocelovém kontejneru 
a odváženy. Linka bude na vodu připojena dočasnou staveništní sítí z vodovodní šachty 
stávajícího vodovodního řádu. Na elektrickou energii bude připojena staveništním 
rozvodem z objektového rozvaděče nejbližší stávající budovy. 
Technické parametry: 
Šířka 3,5 m 
Délka rampy (bez nájezdů) 4,5 m 
Rozměry kal. hospodářství 8 × 5 m 
Materiál Ocelová kce s žárovým pozinkem 
Množství vody pro umytí 1000 l/ auto 
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Ztráty vody při mytí 25 l/ auto 
Příkon 7,1 kW 
Spotřeba el. energie 0,13 kWh/ auto 
 
Obr. Mycí linka nákladních automobilů a strojů 
4.5 Odvodnění staveniště 
Dešťová voda bude při mírných deštích vsakována zeminou. Při nadměrných 
srážkách bude odvodnění staveniště zajištěno nově vybudovanou sítí dešťové kanalizace, 
která je připojena do nově zbudované retenční nádrže o objemu 23 m2. Staveništní 
komunikace a další zpevněné plochy budou se spádem min 2 %. 
4.6 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu  
Vjezd i výjezd ze staveniště bude umožněn pouze z ulice Nebušická. Značnou část 
staveništní komunikace tvoří stávající plocha parkoviště školy a stávající komunikace 
procházející mezi školou a fotbalovými hřišti až k severní části, kde se nachází plocha 
pro budovanou přístavbu SO 100. V tomto místě bude vybudována nová komunikace bez 
vrchního krytu vozovky a zpevněná bude cementovou směsí zalitou do zhutněné 
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štěrkodrti. Pro otáčení vozidel na staveništní komunikaci bude vybudováno v severní 
části také obratiště o rozměrech 19 × 11 m zpevněné zhutněným betonovým recyklátem. 
Pro otáčení bude také využita stávající zpevněná plocha bezprostředně navazující 
na obratiště, viz výkresy č. 3 a 4 – Zařízení staveniště. Z důvodu bezpečného průjezdu 
nákladních automobilů a strojů zatáčkou kolem přístavby SO 100 je provedeno rozšíření 
staveništní komunikace zpevněnou plochou ze zhutněného betonového recyklátu. 
Předpokládá se dostatečná únosnost stávajících komunikací, avšak při případném 
poškození komunikací zajistí zhotovitel jejich přebudování. Pro zajištění ochrany nově 
vybudovaných inženýrských sítí bude v místě parkování nákladního automobilu, z něho 
bude prováděna montáž dřevěných panelů, zhotovena staveništní komunikace ze systému 
E+S. Jedná se o ocelové svařované panely o rozměrech 2,34 × 3,80 m propojené 
spojovacími oky. Pokládka bude provedena pomocí kolového rypadla a závěsného řetězu. 
 
Obr. Panely staveništní komunikace Systém E+S 
V půdoryse stavby vedou inženýrské sítě, které bude nutné při výkopových 
pracích přeložit. Jedná se o přeložku dešťové kanalizace IO 103 a přeložku NN, která je 
součástí IO 106. Dále se v blízkosti vyskytuje podzemní vedení VN, jehož ochranné 
pásmo (1 m na každou stranu) však nezasahuje do oblasti staveniště. 
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4.7 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Stavba se nachází ve čtvrti s rezidenčním bydlením. Během provádění stavebních 
prací může mít stavba negativní vlivy – zejména hluk a prach – na blízké rodinné domy. 
Pro minimalizaci hluku ze staveniště budou použity pro stavební práce stroje 
a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nebude překračovat hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené 
hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Dále musí být vozidla vyjíždějící ze staveniště řádně očištěna pomocí mycí linky 
podvozků nákladních automobilů a strojů příp. dočtěna ručně smetákem, aby nedocházelo 
ke znečišťování veřejných komunikací zeminou, betonovou směsí apod. Případné 
znečištění musí být pravidelně odstraňováno. Nesmí dojít k omezení provozu na obecní 
komunikaci a k porušení práv třetích stran. Pracovní doba na stavbě bude stanovena 
v denních hodinách mezi 6:00 a 18:00 hodinou, aby bylo zamezeno rušení nočního klidu. 
4.8 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin  
Okolí staveniště chráněno neprůhledným oplocením o výšce 2 m s uzamykatelnou 
dvoukřídlou bránou opatřenou cedulí s nápisem: „Zákaz vstupu na staveniště“.  
Budou provedeny demolice fasádních pilířů související s napojením přístavby 
na stávající budovy. Stavební suť bude odvážena v uzavíratelných kontejnerech 
k zamezení nadměrné prašnosti. Transport sutě bude prováděn výhradně ručně. Dále 
budou provedeny demolice stávajících zpevněných ploch již při budování zařízení 
staveniště.  
Z důvodu pohybu nákladních automobilů a strojů po stávajících plochách 
parkoviště školy bude nutné vykácet několik stromů a další stromy bude nutné opatřit 
ochranným bedněním (viz výkres č. 1 – Koordinační situace). 
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4.9 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor pro umístění administrativního a sociálního zázemí stavby bude 
zřízen na zpevněné ploše ve východní části staveniště. Dále budou severně od navrženého 
objektu zabrány plochy pro skládku materiálu, deponie a mezideponie. 
4.10 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
 Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou odpady, které na stavbě 
vzniknou, likvidovány odvozem do sběrných dvorů nebo na skládky. Na staveništi bude 
umístěna popelnice na komunální odpad a kontejner na stavební odpad. Při výstavbě je 
nutné dbát na ochranu životního prostředí. Je potřeba kontrolovat všechny stavební stroje 
a nákladní automobily, aby se zamezilo úniku ropných a olejových látek do zeminy nebo 
spodní vody. Stavební stoje a nákladní automobily jsou vybaveny spalovacími motory 
s produkcí CO2 a jiných výfukových plynů. Tyto motory podléhají zákonným kontrolám 
měření emisí, proto budou na staveništi použity výhradně stroje, které splňují české 
legislativní parametry na produkci výfukových plynů. 
Výčet hlavních druhů odpadu: 
Druh odpadu Katalog. č. Kategorie Způsob likvidace 
Beton 17 01 01 O Skládka, recyklace 
Dřevo 17 02 01 O Materiál. využití, skládka 
Sklo 17 02 02 O Recyklace 
Železo, ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 03 O Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 
Obaly od nebezpeč. látek 15 01 10 N Spalovna NO, skládka NO 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O Skládka nebo spalovna 
Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a č. 477/2001 Sb. o obalech. 
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4.11 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Kvalitní ornice se na pozemku nenachází. Objekt má navrženo jedno částečné 
podzemní podlaží. V rámci stavby se předpokládá přebytek výkopku, který bude uložen 
na plochu pro mezideponie a později bude použit pro terénní úpravy IO 111 na pozemku 
investora. Deponie zeminy na pozemku se předpokládá pouze pro skladování svrchní 
vrstvy zeminy, která bude sloužit pro konečné terénní úpravy. 
4.12 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Jak již bylo zmíněno, stavební stroje, nářadí a zařízení pro výstavbu musí, být 
v dobrém technickém stavu a nesmí dojít k úniku pohonných hmot a dalších 
nebezpečných látek do půdy a následně do podzemních vod. Odpad na staveništi bude 
shromažďován do odpadního kontejneru a poté bude likvidován podle platných předpisů 
zákona č. 185/2001 Sb.  
Zákony týkající se ochrany životního prostředí: č. 19/1992 Sb. o životním 
prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
4.13 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
 Při provádění stavebních prací je třeba striktně dodržet ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. a č. 378/2001 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. 
Bližší informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zpracován 
v samostatné kapitole č. 9 – Plán rizik pro montáž konstrukcí z dřevěných CLT panelů. 
Posouzení potřeby koordinátora: dle zákona č. 309/2006 Sb. musí být na staveništi 
určen koordinátor, jestliže budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele. Vzhledem k tomu, že stavbu bude provádět pouze jedna stavební firma se 
svými zaměstnanci, není potřeba využívat koordinátora BOZP. 
71 
4.14 Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavba objektu přístavby SO 100 se nachází na ohrazeném pozemku investora 
bez možnosti vstupu osob se sníženou schopností pohybu či orientace. Přípojky stavby 
nebudou napojovány z veřejných sítí, ale dojde k napojení na inženýrské sítě stávající 
budovy školy. 
4.15 Zásady pro dopravní inženýrství 
Vjezd a výjezd ze staveništní komunikace bude osazen několika dopravními 
značkami. Další značení bude umístěno také na ulici Nebušická v blízkosti tohoto vjezdu 
(výjezdu). Bližší specifikace značení je patrná z výkresu č. 1 – Koordinační situace. 
4.16 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Stavba bude provedena v období letních prázdnin (začínajících z tohoto důvodu 
mimořádně 13. 6. 2016). Celá realizace musí tedy proběhnout během cca 60 pracovních 
dní. Je třeba zajistit dostatečně dopředu koordinaci pracovníků a dodávek hlavních 
materiálu. Nasazení pracovníků je zpracováno v samostatné příloze č. 8 Bilance 
pracovníků a dodávka dřevěných křížem lepených panelů v samostatné kapitole č. 7 Plán 
zajištění materiálových zdrojů pro dřevěné CLT panely. Dále je podrobně vypracován 
časový plán objektu SO 100 (příloha č. 7) a objektový časový plán celé stavby 
(příloha č. 2). 
4.17 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termín výstavby SO 100  13. 6. 2016 – 2. 9. 2016 
Podrobný rozpis termínů stavebních prací je zpracován v samostatné příloze č. 7 
Časový plán objektu SO100. V další samostatné příloze č. 5 je zpracován časový plán 
budování a likvidace objektů zařízení staveniště. 
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5.1 Stavební stroje 
5.1.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1035 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 24 t 
Délka: 10,1 m 
Šířka: 2,5 m 
Šířka s patkama: 6,0 m 
Výška: 3,5 m 
Maximální výška: 44 m 
Maximální vyložení: 40 m 
Maximální nosnost: 35 t 
Autojeřáb Liebherr LTM 1035 bude na stavbě nejdéle ze všech strojů. Bude určen 
pro ukládání železobetonových prefabrikovaných pásů, pro osazení ocelových konstrukcí 
a největší vytíženost se předpokládá při montáži samotné nosné konstrukce z dřevěných 




5.1.2 Dozer New Holland D150 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 15 t 
Délka: 5,6 m 
Šířka: 2,5 m 
Výška: 3 m 
Výkon motoru: 104 kW 
Dozer bude sloužit k sejmutí ornice a k rozhrnutí betonového recyklátu pro 
dočasnou staveništní komunikaci. Na staveniště bude dopraven pomocí podvalníku.  




Hmotnost: 8,0 t 
Délka: 5,6 m 
Šířka: 2,3 m 
Výška: 3,6 m 
Výkon motoru: 63 kW 
Max. hloubka výkopu: 5,9 m 
Max. kapacita nakladače: 1,0 m³ 
Výsypná výška: 2,7 m 
Rypadlo nakladač bude sloužit k vytěžení zeminy při hloubení stavební jámy. 
Zeminu bude nakládat na nákladní automobil. Rypadlo nakladač bude dopraven 
na podvalníku. 





Hmotnost: 16 t 
Délka: 7,35 m 
Šířka: 2,5 m 
Výška: 3,2 m 
Výkon: 300 kW 
Maximální rychlost: 85 km/h 
Užitečné zatížení:  20 t 
Objem třístranně sklopné korby: 10 m³ 
Nákladní automobil bude sloužit k převážení vytěžené zeminy, stavební suti a 
betonového recyklátu. 
5.1.5 Vrtná souprava BAUER BG 12 H 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 41 t 
Délka: 7,15 m 
Šířka: 3,5 m 
Výška: 3,3 m – 16,0 m 
Výkon: 153 kW 
Maximální průměr piloty: 1,2 m 
Vrtná souprava bude sloužit pro vytvoření vrtů, do který bude následně provedena 
pilotáž a mikropilotáž. Vrtná souprava bude dopravena na podvalníku. 
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5.1.6 Autodomíchávač Setter C3 BASIC LINE AM 12 C 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 4,9 t 
Jmenovitý objem: 12 m³ 
Průměr bubnu: 2,4 m 
Výška násypky: 2,5 m 
Průjezd. výška bez pomocného rámu: 2,6 m 
Stupeň plnění: 62,6 % 
Sklon bubnu: 10 ° 
Max. kapacita nakladače: 1,0 m³ 
Výsypná výška: 2,7 m 
Autodomíchávač bude sloužit pro vybetonování pilot a mikropilot, dále pro 
betonáž základové desky a pro zalití zdiva ze ztraceného bednění betonem. 




Hmotnost: 2,3 t 
Délka: 4,5 m 
Šířka: 1,6 m 
Výška: 1,75 m 
Max. dodávka směsi: 17,3 m³/h 
Výkon: 34,5 kW 
Hlavní pracovní válec: 230 × 2100mm 
Svislý dosah výložníku: 15 – 30 m 
Vodorovný dosah výložníku: 70 m 
Pomocí čerpadla bude čerpán čerstvý beton do výše uvedených konstrukcí. 
Dopraveno na stavbu bude spolu s autodomíchávačem. 
5.1.8 Podvalník Goldhofer STZ-L 5 AF2 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 76 t 
Nosnost: 58,4 t 
Délka: 13 m 
Šířka: 2,5 m 
Výška: 3,9 m 
Ložná plocha délka: 14,2 m 
Ložná plocha šířka: 2,75 m 
Podvalník slouží především pro přepravu velkých stavebních strojů. Na stavbu 
jím bude přepraven rypadlo nakladač a dozer. 
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5.1.9 Omítací stroj MASTER 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 170 kg 
Délka: 1,4 m 
Šířka: 0,7 m 
Výška: 1,5 m 
Napájecí napětí: 400 V 
Výkon motoru: 5,5 kW 
Objem násypky: 130 l 
Výkon: 5 – 45 l/min 
Dopravní vzdálenost: 40 m 
Dopravní výška: 20 m 
Pracovní tlak: 30 bar 
Omítací stroj bude použit při dokončovacích pracích. 
5.1.10 Stavební míchačka Scheppach MIX 180 
Technické údaje: 
Objem bubnu: 180 l 
Napájecí napětí: 230 V 
Příkon: 800 W 
Hmotnost: 64 kg 
Délka: 1,3 m 
Šířka: 0,8 m 





5.1.11 Ponorný vibrátor TREMIX MAXIVIB + VH 48 
Technické údaje: 
Hmotnost: 5,1 kg 
Napájecí napětí: 230 V 
Příkon: 2,3 kW 
Otáčky:  12500 ot/min 
Průměr hlavice: 48 mm 
Délka hlavice: 370 mm 
 
Ponorný vibrátor bude sloužit ke zhutnění čerstvého betonu. 
5.1.12 Svářečka Kühtreiber KITin 150 
Technické údaje: 
Napájecí napětí: 230 V 
Jištění 16 A 
Svařovací proud: 10-150 A 
Příkon: 4,3 kW 
Hmotnost: 5,5 kg 
Rozměry: 310x143x220 mm 
 
 





Hmotnost: 84 kg 
Délka: 1,1 m / 2,5 m 
Šířka: 0,7 m 
Výška: 1,1 m 
Výkon motoru: 7,2 kW 
Odstředivá síla: 20,3 kN 
Hlučnost: 107 dB(A) 
Vibrační válec bude sloužit pro zhutnění betonového recyklátu při budování 
dočasné staveništní komunikace. Dále bude použit pro zhutnění dna stavební jámy před 
betonáží podkladního betonu.  
5.1.14 Pěch vibrační LT800 
 
Technické údaje: 
Hmotnost: 767 kg 
Délka: 0,81 m 
Šířka: 0,42m 
Výška: 1,1 m 
Šířka desky: 280 mm 
Délka desky: 330 mm 
Výkon motoru: 3,4 kW 
Odstředivá síla: 20,3 kN 




5.1.15 Elektrická vrtačka NAREX EV 16 K-2 
Technické údaje: 
Příkon 1050 W 
Hmotnost  3,6 kg 
Otáčky 1. / 2. rychlost 0-970 / 0-1750 ot/min 
Max. vrtání v oceli 16 mm 
Max. vrtání v hliníku  20 mm 
Max. vrtání ve dřevě 60 mm 
 
Veškeré ruční nářadí bude na staveništi po celou dobu výstavby. Uloženo bude ve skladovacím 
kontejneru. 
5.1.16 Úhlová bruska NAREX EBU 18-25 
Technické údaje: 
Příkon: 2 500 W 
Hmotnost: 4,5 kg 
Závit na vřetenu: M 14 
Otáčky naprázdno: 8 500 ot/min 




5.1.17 Okružní pila NAREX EPK 16 D 
Technické údaje: 
Příkon: 1 100 W 
Hmotnost: 3,4 kg 
Závit na vřetenu: M 14 
Otáčky naprázdno: 4 700 ot/min 







5.1.18 Přímočará pila NAREX EPL 10-5 BE 
Technické údaje: 
Příkon: 720 W 
Hmotnost: 2,4 kg 
Počet zdvihů: 1000 – 2900 ot /min 
Délka zdvihu: 26 mm 
Řez ve dřevu: 120 mm 




5.1.19 Drážkovací frézka Bosch GNF 35 CA 
Technické údaje: 
Příkon: 1400 W 
Hmotnost: 4,1 kg 
Otáčky: 9.300 ot/min 
Šířka drážky: 3 – 39 mm 





5.1.20 Hřebíkovačka Bosch GSN 90-34 DK 
Technické údaje: 
Pracovní tlak: 5 – 8 bar 
Hmotnost: 3,8 kg 
Průměr hřebíků: 2,8 – 3,3 mm 






5.1.21 Kompresor Scheppach HC 53 
Technické údaje: 
Příkon: 2,2 kW 
Napětí: 230 V 
Hmotnost: 45 kg 
Pracovní tlak max.: 10 bar 
Sací výkon: 412 l/min 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Z CLT PANELŮ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. LUCIE CIMFLOVÁ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2016  
86 
6.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  
     North Wing Project, SO100 – Přístavba 
Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 
Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 
Výměra:   65 799 m2 
Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 
Druh stavby:   Občanská vybavenost 
Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 
Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 
Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 
6.2 Obecné informace 
6.2.1 Základní údaje 
Technologický předpis je zpracován pro přístavbu školy, která se nachází 
v zastavěném území městské části Nebušice. Parcela je vymezena z jižní strany ulicí 
Nebušická, ze západní severní a východní strany vilovou obytnou zástavbou.  
Stavba bude mít z části jedno nadzemní podlaží a z části tři nadzemní a jedno 
podzemní podlaží. Založení bude na pilotách, prefabrikovaných železobetonových 
pásech a základové desce. Podzemní podlaží bude provedeno z tvárnic ztraceného 
bednění a stropních panelů Spiroll. Další svislé i vodorovné konstrukce budou zhotoveny 
z velkoformátových dřevěných panelů z masivního dřeva (CLT). Celá stavba bude 
zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Objekt bude zastřešen plochou pochozí a 
zelenou střechou v přízemní části a sedlovou střechou na vícepodlažní části. 
6.2.2 Vlastní konstrukční část 
Nadzemní část objektu bude zhotovena z velkoformátových dřevěných panelů 
z masivního dřeva vyrobeného technologií CLT. Jedná se o výrobky, zhotovené 
z nejméně tří vrstev křížem lepených lamelových desek. Materiál je lepen ekologickým 
lepidlem. Zvolený stavební materiál má řadu výhod: 
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 pozitivní bilance CO₂ 
 ekologická a trvale udržitelná stavební technologie 
 nižší hmotnost oproti betonu a cihlám 
 výborné izolační vlastnosti 
 krátká doba výstavby, snadná montáž a vysoká míra prefabrikace 
 špičkové statické vlastnosti 
 suchá výstavba 
 až o 10% více obytné plochy 
 příjemné a zdravé klima v místnostech 
 
 
Obr. Montáž stropu z CLT panelu 
Na svislé konstrukce budou použity křížem lepené panely z pěti vrstev tloušťky 
160 mm a 120 mm, označení C5s. Výšky a délky těchto panelů budou objednané přesně 
podle projektové dokumentace. Ve výrobě budou do panelů vyřezány otvory pro okna a 
dveře také podle projektové dokumentace. Stropní konstrukce bude vytvořena z křížem 
lepených panelů z pěti vrstev tloušťky 200 mm a 120 mm a s otvory pro schodiště. 
Svislé konstrukce vícepodlažní části budou uloženy na expanzní maltu a ukotveny 
ke stropním panelům Spiroll pomocí L – profilů dle statických požadavků. Svislé 
konstrukce přízemní části objektu budou uloženy na izolaci proti vodě a ukotveny 
k základové desce. Rohové spoje desek a spoje ve tvaru písmene T budou provedeny jako 
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šroubové. Spoje dvou stropních panelů budou provedeny sesazením stropu pomocí 
spárové desky a šroubů. V místě uložení na svislé konstrukce budou šroubové spoje 
opatřeny páskou pro izolaci spár. 
6.3 Materiál 
6.3.1 Specifikace materiálu 
Dřevěné panely CLT (Cross Laminated Timber) se skládají z pěti (tří) křížem 
lepených jednovrstvých lamelových desek. Pro konstrukci obvodových stěn budou 
použity panely typu C o tloušťce 160 mm se strukturou lamel C L C L C (C = 40 mm, 
L = 20 mm), pro vnitřní stěny budou použity panely typu C o tloušťce 120 mm 
se strukturou C L C1 L C (C = 30 mm, C1 = 20 mm, L = 20 mm) a panely typu L o tloušťce 
200 mm se strukturou lamel L C L C L (L = 40 mm, C = 40 mm). Všechny panely budou 
mít broušený povrch v pohledové kvalitě z interiérové strany (označení jakosti VI).  
 
Obr. Označení jakosti VI 
Podle doporučení výrobce budou průrazy a drážky na instalace vytvořeny 
ve výrobním závodě, aby nedošlo ke statickému oslabení důležitých oblastí. 
Součástí dodávky dřevěných panelů je potřebné příslušenství. Jedná se o závěsné 
šrouby, excentrické závěsy, vratné zdvihací popruhy, jeřábnické popruhy, ráčny, 
spojovací a těsnící materiál (L profily, šrouby, vruty s talířovou hlavou, hřebíky, 
hmoždinky, silikon, PUR tmel a PUR lepidlo), dřevěné podložky na podložení panelů. 
Výpis konstrukčního materiálu je podrobněji zpracován v položkovém rozpočtu  
příloha č. 10 a dodávka materiálu v samostatné kapitole č. 7 Plán zajištění materiálových 
zdrojů pro dřevěné CLT panely. 
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6.3.2 Doprava, skladování 
6.3.2.1 Primární doprava 
Materiál se na stavbu bude dopravovat pomocí nákladního automobilu s návěsem. 
Na standardní návěs se při naložení naležato může naložit max. 25 t, ložná délka činí max. 
13,6 m, ložná šířka max. 2,4 m a výška 2,6 m. K výpočtu nakládací hmotnosti se uvažuje 
hustota 470 kg/m3. Panely CLT bude potřeba podložit v první vrstvě minimálně 8 kusy 
podkladových hranolů 75 × 75 mm, dále se následující vrstvy panelů nakládají přímo 
na sebe. Panely se zajistí třemi pásy na každé straně proti bočnímu sklouznutí a mezi ně 
se vloží chrániče hran z kartonu. Panely pohledových jakostí budou ve výrobním závodě 
obaleny ochrannou fólií proti UV záření. Nakonec bude celý náklad zakryt plachtou 
nákladního vozidla kvůli ochraně panelů proti povětrnostním vlivům. Při nakládání 
panelů na návěs je třeba dbát na to, aby byly naloženy v pořadí, v jakém budou poté 
postupně zabudovány do konstrukce. 
 
Obr. Doprava panelů 
O způsobu vykládky se provede záznam do dodacího listu. Spolu s panely bude 
na stavbu dodáno i potřebné příslušenství a spojovací materiál. 
6.3.2.2 Sekundární doprava 
Pro montáž stěnových a stropních panelů bude použit autojeřáb Liebherr 1035. 
Při vykládce se stěnové panely musí opatřit dvěma a stropní panely čtyřmi uvazovacími 
body. Pro tento účel budou do panelů seshora (u stropních z obou stran) zavrtány závěsné 
šrouby s excentrickým závěsem. Při transportu panelů pohledové jakosti je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. 
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Obr. Způsob zavěšení a excentrický závěs 
6.3.2.3 Skladování 
Velkoformátové dřevěné panely nebudou nikde skladovány a po doručení 
na stavbu budou přímo z nákladního automobilu postupně zabudovány do konstrukce. 
Nářadí a drobný materiál bude uložen do uzamykatelného skladového kontejneru.  
6.4 Převzetí pracoviště 
Před zahájením montážních prací bude v přízemní části dokončena základová 
deska s co nejpřesnější geometrií. U vícepodlažní části bude dokončena stropní 
konstrukce z panelů Spiroll. U obou konstrukcí budou položeny hydroizolační pásy. Při 
přejímce od předchozí čety se kontroluje soulad provedených prací s projektovou 
dokumentací, provede se kontrola úhlopříček a vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
6.5 Pracovní podmínky 
6.5.1 Povětrnostní (teplotní) podmínky 
Montáž panelů nelze provádět za deštivého počasí. Je nutné tedy naplánovat 
montáž dle předpovědi počasí. Krátkodobé zvlhnutí panelů nepoškozuje jejich technickou 
funkčnost, ale může dojít k poškození pohledových stran skvrnami způsobenými vodou. 
Dokud nebude vytvořena těsnost proti dešti, je třeba dbát na plošné zakrytí hrubé stavby 
fóliemi či plachtami. Pokud vítr dosáhne větší rychlosti než 8 m/s, musí být přerušena 
práce s jeřábem a dřevěnými panely. Dále je třeba montáž z bezpečnostních důvodů 
přerušit při náledí, námraze nebo snížené viditelnosti. 
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6.5.2 Vybavenost staveniště 
Areál staveniště je částečně oplocen stávajícím oplocením a dále rozebíratelným 
staveništním oplocením výšky 2 m. Vjezd na staveniště je z ulice Nebušická dvoukřídlou 
bránou šířky 4 m. Staveništní komunikace je z části stávající, z části se jedná o budoucí 
komunikaci, která je ze zhutněné štěrkodrti zpevněné cementovou směsí (bez vrchního 
krytu vozovky) a pro otáčení automobilů je zde zbudováno obratiště ze zhutněného 
betonového recyklátu. Pro umístění návěsu nákladního automobilu a ochranu 
inženýrských sítí jsou v blízkosti stavby uloženy systémové panely E+S. Odvodnění je 
zajištěno vsakem přímo do zeminy. Vodu je možné čerpat z vybudovaného dočasného 
staveništního vodovodu. Rozvod elektrické energie (220 V a 360 V) je zajištěn 
ze staveništních rozvaděčů, jeden je umístěn v blízkosti stavebních buněk a druhý 
u pracovního prostoru v 1. NP vícepodlažní budovy. Na staveništi se nachází stavební 
buňky s kanceláří, šatnami a sociálním zázemím. Dále je k dispozici skladovací kontejner 
a kontejner na odpad. 
6.5.3 Instruktáž pracovníků 
Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými pro montáž dřevěných 
CLT panelů. Pracovníci budou proškoleni BOZP, PO a budou seznámeni s pracovním a 
provozním řádem na stavbě a staveništi. Dále musí být seznámeni s přesnou technologií 
provádění montáže přístavby školy z dřevěných CLT panelů. Nad skupinou pracovníků 
bude provádět dozor vedoucí čety. 
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6.6 Personální obsazení 
Pracovník Počet Kvalifikace, odpovědnost 
Vedoucí pracovní čety 1 
SOŠ s maturitou, řízení montáže dle 
TP, přidělování prací, odpovědnost za 
kvalitu provedené práce 
Montážní pracovníci 8 
Výuční list, průkaz jeřábníka, 
Odpovědnost za bezpečné používání 
stroje, manipulaci s materiálem 
Jeřábník 1 
Výuční list, průkaz jeřábníka, 
Odpovědnost za bezpečné používání 
stroje, manipulaci s materiálem 
Pomocní dělníci 2 Výuční list 
6.7 Stroje, nářadí, pomůcky 
6.7.1 Velké stroje 
Nákladní automobil Mercedes Benz Actros, ložná plocha 13,6 × 2,5 × 2,95 m. 
Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1035, nosnost 35 tun a dosah až 40 m. 
6.7.2 El. nářadí, pomůcky 
Pokosová pila, ruční okružní pila s vodící lištou, přímočará pila, příklepová 
vrtačka, aku vrtačka, elektrický hoblík, úhlová bruska, motorová řetězová pila, 
drážkovací fréza, kompresor s provozním tlakem min. 8 barů spolu s pneumatickou 
hřebíkovačkou a sponkovačkou, hadovité vrtáky, Forstnerovy vrtáky, krabicové vrtáky. 
6.7.3 Ruční nářadí 
Tesařské kladivo, odlamovací nůž, ráčna, páčidlo, klíč na kotvy, tesařská tužka. 
6.7.4 Měřící technika, pomůcky 




6.7.5 Pomocné prostředky 
Závěsné šrouby, excentrické závěsy, kladky, vratné zdvihací popruhy, jeřábnické 
popruhy, nastavitelné vzpěry pro zajištění panelů ve svislé poloze, napínák trámů, PUR 
tmel, PUR lepidlo, silikon, butylkaučuková těsnící páska, dřevěné podložky, latě, fošny, 
žebříky, mobilní a fasádní lešení, páska pro zalepování styčných spár, čisticí prostředky, 
kbelíky, hadry, smeták. 
6.7.6 OOPP 
Ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv, reflexní vesty, přilby, pracovní postroje, 
pracovní úvazy. 
6.8 Pracovní postup 
6.8.1 Vyznačení pozic stěn a osazení úhelníků 
Na základové konstrukci a konstrukci z panelů Spiroll se na hydroizolační pásy 
nanese expanzní malta. Pracovníci přesně rozměří pozice jednotlivých stěn včetně 
dveřních otvorů dle projektové dokumentace s přesností na milimetr a vyznačí je pomocí 
značkovací šňůry. Úhly by měly být několikrát zkontrolovány měřením diagonál. 
Na naznačený obrys se z jedné strany osadí ocelové úhelníky ve vzdálenosti 1000 mm 
a minimálně 200 mm od konce panelu nebo otvoru v panelu. Ocelové úhelníky 
se k betonovému podkladu připevní kotevními šrouby. Šířka pro obvodové a vnitřní 
nosné stěny je 160 mm a pro vnitřní nenosné stěny 120 mm. 
 
Obr. Expanzní malta a ukotvený úhelník 
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6.8.2 Příprava panelů pro montáž 
Všechny stěnové panely jsou opatřeny identifikačními štítky s uvedením pozice. 
Štítky jsou umístěny na horní hraně a v dolní části panelu, u obvodových stěn je tím 
označena vnitřní strana panelu. Do horní hrany budou zavrtány závěsné šrouby. Pokud 
již nebylo provedeno ve výrobě, opatří pracovníci spodní části panelů, které budou 
ve styku s expanzní maltou, izolační páskou proti vlhkosti. 
6.8.3 Montáž a zajištění stěnových panelů v 1. NP 
Do závěsných šroubů se upevní excentrické závěsy a ty se uchytí do zdvihacích 
popruhů autojeřábu. Nyní je možné panel zdvihnout přímo z návěsu nákladního 
automobilu. Pracovníci budou koordinovat pohyb panelu směrem k jeho určené poloze, 
osadí jej na připravený podklad a zkontrolují správnou polohu. Montážně se přikotví 
k ocelovým úhelníkům vrutem, pro případnou možnost úpravy jeho polohy. Přebytečná 
výplňová malta se odebere zednickou lžící. Před odepnutím prvku z jeřábu je nutné 
zajistit jeho prostorovou stabilitu. Ta se zajistí vzpěrami. Po celou dobu výstavby budou 
na pohledových stěnách ponechány ochranné UV fólie, aby nedošlo k jejich ušpinění či 
poškození.  
 
Obr. Zajištění panelu vzpěrou 
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Na další panel se před jeho osazením k předchozímu panelu nalepí vzduchotěsná 
butylkaučuková páska ve dvou pruzích. Páska je vzduchotěsná při stlačení na minimálně 
4 mm a její těsnost je zaručena až do stlačení 1 mm. Mezera mezi panely musí být tedy 
v intervalu (1 mm; 4 mm). Pro dosažení neprodyšnosti budovy budou spoje CLT panelů 
dodatečně utěsněny na vnější straně pomocí pásek pro zalepování styčných spár. Panel se 
opět zajistí vzpěrou, případně pomocí stahovacích ráčen (v případě pohledových stěn se 
umístí ve spodní části panelu) a přikotví k ocelovým úhelníkům vrutem. 
V dalších podlažích pak stejným způsobem pracovníci rozměří a zakreslí 
na stropní dřevěnou konstrukci budoucí stěny a opět upevní ocelové úhelníky pomocí 
vrutů do dřevěného podkladu. Dále je třeba na podkladní část pod panely nalepit těsnící 
pásku. Při montáži dalších podlaží u vícepatrové části bude použito mobilní lešení.  
 
Obr. Spojení strop - stěna 
6.8.4 Rohový spoj 
Panely se v rozích spojují na tupo. Rohový spoj bude zajištěn stavebními vruty 
RAPI-TEC SK 8,0×160/80+R, které se šroubují tak, aby byly v krajních prknech 
stěnového panelu (cca 18 mm od vnější hrany). Pro snížení rizika pnutí panelu budou 
otvory do dřeva předvrtány vrtákem o průměru 6 mm. Vruty budou umístěny střídavě 
ve dvou řadách ve svislé vzdálenosti 250 mm a 50 mm od horního okraje. 
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Obr. Rohový spoj a rozmístění vrutů 
6.8.5 Spoj ve tvaru písmene T 
Tento spoj je možné provést stejným způsobem a stejnými prvky jako rohový spoj 
uvedený v bodě 1.8.4. 
 
Obr. Spoj ve tvaru písmene T 
6.8.6 Zapravení montážních otvorů 
Otvory po závěsných šroubech je potřeba zapravit. Do otvorů po celém obvodu se 
nanese PUR tmel a vloží se dřevěný kolík. 
6.8.7 Montáž nosné stropní konstrukce 
Stropní konstrukce bude vytvořena z dřevěných CLT panelů tloušťky 200 mm. 
Manipulace se provádí pomocí autojeřábu. Do panelů budou vyvrtány čtyři otvory 
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ze dvou protilehlých hran a do nich pak zavrtány závěsné šrouby. Do závěsných šroubů 
se upevní excentrické závěsy a ty se uchytí do zdvihacích popruhů autojeřábu. Nyní je 
možné panel zdvihnout přímo z návěsu nákladního automobilu a uložit na obvodové a 
nosné stěny opatřené na horní hraně vzduchotěsnou butylkaučukovou páskou ve dvou 
pruzích. Při montáži stropních desek použijí pracovníci podle potřeby lokálně fasádní 
lešení a přestavitelné mobilní lešení. 
6.8.8 Sesazení stropu 
Stropní panely budou v přízemní části ukládány na připravenou ocelovou 
konstrukci z ocelových nosníků. U vícepodlažní budovy bude u stropů použito jen 
několik stropních průvlaků z ocelových nosníků. Spoj stropních panelů bude proveden 
stupňovitou drážkou. Ta bude připravena na panelech již ve výrobním závodě. Před 
dosazením druhého panelu bude první drážka prvního panelu opatřena těsnící páskou pro 
izolaci spár. Nyní se osadí druhý stropní panel a provedou se šroubové spoje u spojení 
dvou panelů. Spoje strop – obvodová stěna a strop – nosná stěna (vnitřní stěna) budou 
provedeny stejně jako u spojení stěn tzn. rohový spoj a spoj ve tvaru písmene T. 
 
Obr. Stupňovitá drážka stropní konstrukce 
6.8.9 Montáž samonosného dřevěného schodiště 
Schodiště je opět navrženo z křížem lepených CLT panelů, ze kterých budou 
na stavbě smontována jednotlivá ramena a podesty schodišť dle projektové dokumentace. 
Jedná se o dvouramenná dřevěná schodiště, která budou pomocí vrutů upevněna přímo 
do dřevěných CLT panelů stěnových i stropních. Do konstrukce budou zabudována 
pomocí vratných popruhů a autojeřábu. 
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Obr. Montáž prefabrikovaného schodiště 
6.8.10 Montáž a zajištění panelů ve 2. NP, 3, NP 
Montáž dřevěných panelů ve 2. NP a 3. NP bude probíhat podobně jako v 1. NP. 
Panely však budou místo na maltu ukládány pouze na vzduchotěsnou butylkaučukovou 
páskou ve dvou pruzích. Další postup je shodný. Panely budou ukotveny pomocí L profilů 
a zajištěny vzpěrami. Šroubové spoje budou provedeny tak jako v předchozích případech. 
Pro práci ve výšce nad otevřenou plochou využijí pracovníci mobilní lešení (v případě 
nutnosti i fasádní lešení). Nakonec provedou zapravení všech otvorů po závěsných 
šroubech. 
6.8.11 Řešení panelů přiléhajících k fasádě stávající budovy 
Jelikož se jedná u přístavbu, budou některé části budovy přiléhat k budově 
stávající. Vzhledem k malému meziprostoru není možné provést fasádní zateplení ETICS 
dodatečně, a proto bude montáž tohoto zateplení provedena ještě před montáží samotných 
panelů. Při manipulaci takto upraveného panelu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k poškození minerální izolace. 
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Obr. Manipulace s panelem opatřeným zateplením ETICS 
6.9 Jakost, kontrola 
6.9.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti staveniště 
 Kontrola připravenosti pracoviště 
 Kontrola materiálu 
 Kontrola dopravy a skladování 
 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 
6.9.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 
 Kontrola panelů pro montáž 
 Kontrola montáže stěnových panelů 
 Kontrola montáže stropních panelů 
 Kontrola spojů 
 Kontrola montáže schodiště 
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6.9.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 
 Kontrola pohledových stěn 
Jednotlivé kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole č. 7 Kontrolní a zkušební 
plán kvality pro konstrukce z CLT panelů. 
6.10 BOZP 
Při realizaci montáže dřevěných CLT panelů budou pracovníci proškoleni 
o BOZP a budou povinni používat přilbu, ochrannou obuv, reflexní vestu, pracovní 
rukavice, příp. pracovní úvazy a další ochranné pomůcky úměrné rizikům vykonávané 
činnosti. S těmito riziky a následnými opatřeními budou pracovníci obeznámeni. 
Důkladně budou seznámeni s projektovou dokumentací, správným používáním nářadí 
a strojů, technologickými předpisy a postupy prací.  
Rizika a jejich opatření jsou samostatně zpracována pro celou stavbu v kapitole 
č 9 Plán rizik pro montáž konstrukcí z dřevěných CLT panelů. 
Související normy, vyhlášky a nařízení: 
• zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na staveništích  
• nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  
pracovní prostředí  
• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci 
• nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
nebezpečí pádu  
• zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 




6.11 Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady 
Odpady, které při montáži vzniknou, budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 
Sb. O odpadech. Odpad bude uložen do kontejneru na odpad, a ten bude poté odvezen na 
skládku. 
Dřevo    170201 O 
Izolace   170603 N 
Hliník    170402 O 
Železo, ocel   170405 O 
Směsný komunální odpad 200301 O 
Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
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7.1 Výpočet pro CLT panely 
Na standardní návěs se při naložení naležato může naložit max. 25 t, ložná délka 
činí max. 13,6 m, ložná šířka max. 2,4 m a výška 2,95 m. K výpočtu nakládací hmotnosti 
se uvažuje hustota 470 kg/m3. 
Mezi naloženými panely budou mezery, proto rozměry pro naložený materiál 
vezmeme 13 × 2 × 2,5 = 65 m3. Podle výše uvedené hustoty by to bylo 30 t, což přesahuje 
maximální nosnost návěsu. Snížíme proto objem materiálu na 50 m3 na návěs, což je 
23,5 t.  
Celkový objem dřevěných panelů je 311,37 m3.  
311,37 ÷ 50 = 6,6 ≈ 7 návěsů 
 
Podrobné navržení dodávek dřevěných CLT panelů uvedeno v samostatné příloze 
č. 9 Plán zajištění materiálových zdrojů pro CLT. 
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8.1 Vstupní kontroly 
Vstupní kontroly se provádí před započetím montážních prací. Jedná se o tyto 
kontroly: 
8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora zkontrolují úplnost 
a správnost projektové dokumentace. Ta musí být odsouhlasena autorizovaným 
projektantem. Provede se zápis do stavebního deníku.  
Obsahem projektové dokumentace bude: 
• Technická zpráva a výkres zařízení staveniště   
• Technologický předpis pro konstrukce z panelů CLT 
• Výkresy konstrukcí, detaily spojů 
• Výkaz výměr a časový plán materiálového zajištění 
• Výrobní dokumentace, předávací protokoly 
8.1.2 Kontrola připravenosti staveniště  
Vedoucí pracovníci na staveništi zkontrolují jeho zabezpečení, zpevněnou plochu 
staveništní komunikace, plochu pro odstavení návěsu nákladního automobilu, a zda jsou 
skladovací kontejner a plochy určené pro skladování materiálu volné. Staveniště bude 
vybaveno dle výkresu č. 3 Výkres zařízení staveniště – montáž CLT panelů. O kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 
Při převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí a vedoucí čety kontrolu základové 
konstrukce přízemní části objektu. Změří úhlopříčky základové desky, její rovinnost 
může mít maximální toleranci ± 2 mm/2 m. 
U vícepodlažní budovy se provede kontrola stropní konstrukce z panelů Spiroll 
nad 1. PP. Provede se stejné měření jako u základové desky s maximální tolerancí 
rovinnosti ± 2 mm/2 m. 
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Dále bude u obou těchto ploch provedena kontrola položené hydroizolace pod 
budoucí stěny dřevěných panelů. U hydroizolace se kontrolují především spoje a její 
neporušenost. Všechny naměřené údaje a zjištěné informace budou zaneseny 
do stavebního deníku. 
8.1.4 Kontrola materiálu 
Vedoucí čety bude při přejímání jednotlivých dodávek materiálu kontrolovat 
podle výrobní dokumentace jeho množství, rozměry a kvalitu. Vše bude souhlasit 
s dodacím listem. U dřevěných panelů je třeba se zaměřit na kontrolu rozměrů, otvorů 
a drážek pomocí svinovacího metru nebo pásma, na nepoškozenost materiálu, a pokud se 
jedná o pohledovou stranu, zda je opatřena ochrannou UV fólií. Dále se zkontroluje 
správné proložení panelů, jestli nedochází k deformacím. Spolu s panely bude dodáván 
pomocný materiál (butylkaučové těsnící pásky, vzpěr, napínáků, apod.), u kterého je také 
potřeba zkontrolovat množství podle dodacího a objednacího listu. 
Pokud bude vše v pořádku, stvrdí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety svým 
podpisem převzetí materiálu do dodacího listu, uschová jeho kopii a provede zápis 
do stavebního deníku. Nesrovnalosti bude třeba řešit ihned, aby nedocházelo 
k nežádoucímu prodlužování termínu stavby. Z tohoto důvodu bude materiál dovážen na 
stavbu v dostatečném předstihu. Vedoucí čety pravidelně kontroluje termíny dodání 
materiálu a urguje případné zpoždění. Montáž bude prováděna vždy z jednoho návěsu a 
druhý již bude přistaven na volném místě na parkovišti, aby byla zajištěna plynulost 
montáže. Všechny tyto informace zanese vedoucí čety do stavebního deníku. 
8.1.5 Kontrola dopravy a skladování 
V průběhu dopravy a manipulace s materiálem nesmí dojít k jeho poškození nebo 
znehodnocení. Panely budou položeny na dřevěné hranolky, hrany panelů budou 
chráněny a celé budou zabaleny do ochranné fólie, která tvoří ochranu před vlhkostí a UV 
zářením (hlavně pohledové strany). Při vykládce vedoucí čety zkontroluje neporušenost 
výrobcem doporučených šroubových závěsů a zdvihacích popruhů, aby nedošlo k utržení. 
Panely budou do konstrukce ukládány přímo z návěsu nákladního automobilu. 
Odpadá tedy mezikrok skládání materiálu na skládku materiálu, při kterém by mohlo dojít 
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k zbytečnému poškození materiálu, a také by se prodlužovala doba montáže. Dále bude 
průběžně prováděna kontrola uložení příslušenství, spojovacího materiálu, pomocných 
prostředků a nářadí do skladovacího kontejneru. Důležité je jeho uzamykání. 
8.1.6 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 
Vedoucím čety bude kontrolován technický stav použitých strojů, nástrojů 
a zařízení, umístění bezpečnostních vypínačů a jejich správná funkčnost, kabely 
el. energie (neporušenost, umístění). Každý stroj musí mít aktuální protokol o technické 
prohlídce. Dále kontroluje správné umístění autojeřábu, správné sestavení a zajištění 
fasádního a mobilního lešení. Autojeřáb musí být zapatkován a patky podloženy 
tvrzenými deskami proti propadnutí. O technickém stavu všech strojů, nástrojů a 
el. rozvodů bude proveden zápis do stavebního deníku, stejně tak o umístění autojeřábu 
a lešení. 
8.2 Mezioperační kontroly: 
Kontroly probíhají při pracovním postupu resp. montáži panelů. 
8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí provede kontrolu klimatických podmínek před započetím montáže 
panelů a poté ji každý den provádí vedoucí čety. Kontroly budou prováděny vizuálně 
a měřením, informace o aktuálním stavu počasí budou zapsány do stavebního deníku. 
První měření probíhá před začátkem pracovní směny, další několikrát během dne. 
Zásadní je kontrola srážek. Montáž panelů nelze provádět za deštivého počasí. 
Při vytrvalých deštích je třeba všechny dřevěné panely zajistit plachtami proti promáčení. 
Mohlo by dojít k nenávratné změně barvy dřeva, případně by vznikly nevzhledné fleky, 
které jsou nežádoucí zejména u pohledových stran. Několikaminutová přeháňka by panel 
poškodit neměla, vše je však na zvážení vedoucího čety či stavbyvedoucího. 
Důležitá je také kontrola síly větru při manipulaci jeřábu s břemeny. Zvedne-li se 
vítr, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při transportu panelů. Vedoucí čety ihned 
zkontroluje sílu větru. Překročí-li rychlost větru 8 m/s, je třeba jeřábnické práce dočasně 
přerušit a dostatečně zajistit osazené dřevěné panely pomocí vzpěr. Z bezpečnostních 
108 
důvodů bude montáž jeřábem přerušena také při snížené viditelnosti a opět bude 
obnovena, až tyto nepříznivé podmínky ustanou. 
Jelikož probíhá montáž v letních měsících, předpokládá se, že teplota neklesne 
pod 10°C. Překročí-li teplota vzduchu 30°C, zajistí stavbyvedoucí pro pracovníky 
dostatečný přísun pitné vody, případně ochranné nápoje dle ZP § 133a odst. 3, 
ZP § 104 odst. 3 a Nařízení vlády 178/2001 Sb. 
8.2.2 Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 
Vedoucí čety odpovídá za dostatečnou kvalifikaci pracovníků čety, proto před 
začátkem montážních prací zkontroluje jejich odbornou způsobilost podle předložených 
výučních listů, certifikátů a průkazů. Dále musí být pracovníci proškoleni BOZP 
a podrobně seznámeni s projektovou dokumentací a technologickým postupem stavební 
činnosti, kterou budou provádět a s časovým plánem montáže. Proškolení potvrdí 
pracovníci svými podpisy do protokolu, který je veden ve stavebním deníku. Při montáži 
bude vedoucí čety kontrolovat, zda pracovníci dodržují BOZP, zda nosí předepsané 
ochranné pomůcky a zda se řídí předloženým technologickým postupem a časovým 
plánem. 
8.2.3 Kontrola vyznačení pozic stěn, osazených úhelníků a expanzní malty 
Vedoucí čety provede kontrolu vyznačených pozic jednotlivých stěn a přeměří 
diagonály pomocí pásma. Podle projektové dokumentace zkontroluje svinovacím metrem 
šířky vyznačených stěn. Průběžně kontroluje používaný materiál zejména správné 
kotevní šrouby pro upevnění ocelových úhelníků k betonovému podkladu. Dále se 
provede kontrola konzistence a tloušťky nanesené podkladní malty. O provedených 
kontrolách zanese zápis do stavebního deníku. 
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Obr. Osazení úhelníků na stropní dřevěné konstrukci 
8.2.4 Kontrola panelů pro montáž 
Před montážemi jednotlivých dřevěných panelů zkontroluje vedoucí čety podle 
projektové dokumentace a identifikačních štítků na panelech (číslo panelu, tloušťka, 
umístění panelu,…) jejich totožnost, aby nedošlo k záměně. Dále kontroluje správné 
zavrtání závěsných šroubů. O kontrolách panelů bude pravidelně vést záznamy 
do stavebního deníku. 
8.2.5 Kontrola montáže stěnových panelů 
Při provádění montáže dřevěných stěnových panelů bude vedoucí čety a 
stavbyvedoucí kontrolovat správné zavěšení panelů při manipulaci autojeřábem, ukotvení 
k připraveným ocelovým úhelníkům, celoplošné usazení panelů na podkladní maltu 
(nebo na dřevěný panel opatřený izolační páskou) a zajištění prostorové stability před 
odepnutím prvku z jeřábu vzpěrami. Panely osazené do malty musí být ve spodní části 
opatřeny izolační páskou proti vlhkosti. Dále bude provedena kontrola umístění dvou 
izolačních pásků před osazením dalšího panelu. Po osazení dalšího panelu je důležitá 
kontrola mezery mezi panely. Ta musí být v rozmezí 1 – 4 mm, aby vzduchotěsná páska 
plnila svoji funkci. Poté vedoucí čety zkontroluje zapravení montážních otvorů, 
dodatečné utěsnění styčných spár páskou k tomu určenou a zajištění dvou panelů pomocí 
stahovacích ráčen. Dále vedoucí čety dohlíží na použití mobilního lešení při montáži 
dalších pater vícepatrové budovy. Všechny provedené kontroly budou průběžně 
zaznamenávány do stavebního deníku. 
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8.2.6 Kontrola montáže stropních panelů 
Kontrola montáže stropních panelů probíhá stejně jako u panelů stěnových. Navíc 
je nutné zkontrolovat nalepení izolační pásky ve stupňovité drážce panelu před dosazením 
druhého stropního panelu. Vedoucí čety opět dohlíží na použití mobilního lešení při 
ukládání jednotlivých panelů stropu. Kontroly budou zaneseny do stavebního deníku. 
8.2.7 Kontrola spojů 
Vedoucí čety bude kontrolovat několik druhů použitých spojů. U rohového spoje 
na tupo a spoje ve tvaru písmene T bude kontrolováno použití správných stavebních 
vrutů. Vruty musí být umístěny střídavě v krajních prknech stěnového panelu – 18 mm 
od vnější hrany. Je třeba zkontrolovat jejich předvrtání. Svislá vzdálenost vrutů je 
maximálně 250 mm a vzdálenost od horního okraje maximálně 50 mm. Vedoucí čety toto 
průběžně kontroluje vizuálně a namátkově přeměřením. 
U spoje stropních panelů sesazením budou vruty v jedné rovině opět minimálně 
18 mm od vnější hrany. Vzdálenost vrutů bude podle projektové dokumentace a 
doporučení statika, maximálně však 250 mm a od okraje maximálně 50 mm. U ostatních 
spojů stropních panelů se stěnami budou prováděny stejné kontroly jako u spojů na tupo. 
Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 
8.2.8 Kontrola montáže schodiště 
Při montáži schodiště vedoucí čety zkontroluje označení schodiště, jeho správné 
uchycení na jeřáb, následné osazení, podložení dřevěnými prkny a uchycení potřebným 
počtem vrutů do dřevěných panelů podle návrhu statika. O kontrolách bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
8.3 Kontroly výstupní: 
Závěrečná kontrola po dokončení všech prací. 
8.3.1 Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 
Pomocí 2m latě provede stavbyvedoucí a vedoucí čety kontrolu svislosti, 
rovinnosti a tloušťky. Odchylka svislosti v rámci jednoho podlaží je ± 10 mm, rovinnosti 
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v délce 1 metru 0 mm a v délce jednoho panelu ± 10 mm. Panely by měly být vyrobeny 
s nejvyšší přesností rozměrů. Odchylka u tloušťky panelů se netoleruje. Všechny kontroly 
budou zapsány do stavebního deníku. 
8.3.2 Kontrola pohledových stěn 
Vedoucí čety provede závěrečnou kontrolu všech pohledových stěn, jestli 
nedošlo k jejich ušpinění či poškození. Výsledek závěrečné kontroly zapíše 
do stavebního deníku. 
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8.4 Kontrolní a zkušební plán 




PD,TP, VV, ZOV, ČP, výkres ZS, detaily, 
z.č.185/2001, v.č.381/2001Sb., 
v.č.383/2001Sb., n.v.č.591/2006 Sb., 
v.č.62/2013,Sb.,z.č.183/2006Sb., 
v.č.268/2009 Sb.













ZOV, TL, výkres ZS, n.v.č. 591/2006 Sb.,                               
a v.č. 362/2005 Sb.













PD, VD, ČSN 730420-2, ČSN 732011,       
ČSN 730205, ČSN EN 1992-1-1,











PD, VD, DL, OL, PZM,ČSN EN 14374,               

















Kontrola dopravy a 
skladování











Kontrola strojů a pracovních 
pomůcek
TP,ZOV,výkres ZS,TL,nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., ČSN EN 12077-2+A1, ČSN 
ISO 7363, ČSN ISO 4306-1













TP, v.č.362/2005 Sb.,n.v.178/2001 Sb., 
zákon č. 262/2006 Sb 
VČ, (SV)
Každý den před 
začátkem směny a při 
změně











Kontrola kvalifikace a 
zpusobilosti dělníků
BOZP,z.č. 262/2006 Sb., n.v. 591/2006 Sb., 















Kontrola vyznačení pozic stěn 
a osazených úhelníků
PD, TP, ČSN 73 2810, ČSN EN 14374, 
ČSN EN 912, ČSN EN 14545, ČSN 
730210-1, ČSN 730420-2





















Kontrola montáže stěnových 
panelů
TP, PD, VD,ČSN 73 1702,ČSN EN 
14374,ČSN 73 2810,ČSN EN 1995-1-
1,ČSN EN 408+A1











Kontrola montáže stropních 
panelů
TP, PD, VD,ČSN 73 1702,ČSN EN 
14374,ČSN 73 2810,ČSN EN 1995-1-
1,ČSN EN 408+A1











TP,PD,ČSN EN 13271, ČSN EN 14545, 
ČSN EN 912










14 Kontrola montáže schodiště
TP, PD, VD, ČSN EN 1995-1-1, ČSN 73 
1702, ČSN EN 16481











Kontrola rozměrů, geometrie, 
rovinnosti a svislosti
TP, PD, ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 1995-1-1, ČSN ISO 1803





























































ZKRATKY A LEGISLATIVA 
 
ZKRATKY: POUŽITÁ LEGISLATIVA:
BOZP BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČP ČASOVÝ PLÁN ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě - Přesnost osazení
DL DODACÍ LIST ČSN 73 0420-2 - přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky
OL OBJEDNACÍ LIST ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
PD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
PDS PROVOZNÍ DENÍK STROJE ČSN EN 12077-2+A1 - Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení
PZM PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU ČSN EN 13271 - Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky
ST STROJNÍK ČSN EN 14374 - Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky
SV STAVBYVEDOUCÍ ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
TDI TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ČSN EN 16481 - Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu
TL TECHNICKÝ LIST ČSN EN 1995-1-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
TP TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ČSN EN 408+A1 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností
VČ VEDOUCÍ ČETY ČSN EN 912 - Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo
VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE ČSN ISO 1803 - Pozemní stavby - Tolerance - Přesnosti rozměrů
VV VÝKAZ VÝMĚR ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně
ZOV ZÁSADY A ORGANIZACE VÝSTAVBY ČSN ISO 7363 - Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
ZS ZAŽÍZENÍ STAVENIŠTĚ Nařízení vlády 361/2007 Sb. - stanovení podmínek ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích
Novelizovaná vyhláška č.62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhláška č. 381/2001Sb. - Katalog odpadů
Vyhláška č. 383/2001Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady
Zákon č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce
Zákon č.185/2001 - o odpadech
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9.1 Základní bezpečnostní opatření 
Staveniště bude z části zabezpečeno mobilním oplocením s plným profilovaným 
plechem o výšce 2 m a z části stávajícím oplocením investora. Oplocení je zabezpečeno 
bezpečnostními spojkami a zajištěno vzpěrami proti větru. Vjezd na staveniště (který 
současně slouží i jako výjezd ze staveniště) bude opatřen tabulkou „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“ a informační tabulí o výjezdu vozidel ze stavby. Dále bude vjezd 
osazen několika dopravními značkami a to: „Stůj, dej přednost v jízdě“, „Zákaz vjezdu 
na staveniště, mimo vozidel stavby“, „Pozor, chodci!“, „Zákaz zastavení“, „Obousměrný 
provoz“ a značky upravující rychlost na maximální povolenou 30 km/h a 10 km/h. 
Umístění značek je patrné z výkresu č. 1 Koordinační situace. 
V buňce vedoucích pracovníků bude umístěna lékárnička pro potřeby první 
pomoci. Z důvodu bezpečnosti budou pracovníci na stavbě udržovat pořádek a čistotu a 
budou povinni nosit ochrannou přilbu a další ochranné pracovní pomůcky, předepsaný 
pracovní oděv a obuv. Pracovníci budou řádně proškoleni a budou vykonávat práci, 
na kterou mají kvalifikaci. Dále budou dodržovat předepsané technologické předpisy a 
budou se řídit projektovou dokumentací stavby a pokyny vedoucích pracovníků. 
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9.2 Registr rizik 
Zdroje rizik Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Klimatické podmínky 
- pád nezajištěného materiálu 
- pád břemene při manipulaci 
jeřábem 
- pád staveništního oplocení 
- přehřátí, úpal v letním období 
- oslnění, zánět spojivek 
- úraz způsobený bleskem 
- zajištění nezabudovaného 
stavebního materiálu vzpěrami 
- přerušení prací, překročí-li 
rychlost větru 8 m/s 
- zajištění staveništního oplocení 
vzpěrami 
- poskytování nápojů 
- přestávky v práci 
- použití slunečních brýlí 
- přerušení prací v případě bouřky 
Ruční manipulace 
s břemeny 
- pád materiálu při manipulaci 
- pořezání rukou o ostré hrany 
- pád špatně uloženého panelu, 
nebo nezajištěného panelu 
- použití OOPP – přilba 
- použití pracovních rukavic a 
obuvi 
- dodržování TP 
Pohyb na staveništi a 
pracovišti 
- zakopnutí a pád, naražení 
různých částí těla po pádu 
v prostorách staveniště 
- podvrtnutí nohy při chůzi po 
staveništních komunikacích 
- propíchnutí chodidla ostrým 
předmětem 
- ohrožení nepovolaných osob 
- pád do otvorů a jam 
- úklid staveniště a pracoviště 
- udržování, čištění a úklid podlah, 
pochůzných ploch a komunikací 
- udržování komunikací volně 
průchodných, bez překáže a bez 
zastavování stavebním 
materiálem 
- vedení pohyblivých přívodů a el. 
kabelů mimo komunikaci 
- ukládání materiálu na plochy 
k tomu určené 
- ukládání pracovních nástrojů a 
pomůcek do stavebního 
kontejneru 
- ukládání stavebního odpadu a 
obalů do kontejneru na odpad 
- používání předepsané pracovní 
obuvi 
- oplocení staveniště a umístění 
výstražných a zákazových tabulí 
- zabezpečení a označení výkopů 
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Pohyb pracovníků nad 
volnou plochou, 
pohyb pracovníků na 
lešení a dalších 
pomocných konstrukcí 
- pád pracovníka z výšky 
z volných nezajištěných okrajů 
staveb, konstrukcí a schodišť 
- pád při práci a pohybu na 
lešení 
- pád z nezajištěné podlahy při 
odebírání břemen 
dopravovaných autojeřábem  
- při šplhání a vystupování po 
konstrukci lešení 
- pád při montáži a demontáži 
lešení, převrácení 
nekotveného a pojízdného 
lešení 
- pád z vratkých konstrukcí 
a předmětů, které nejsou 
určeny pro práci ve výšce ani 
k výstupům na zvýšená 
pracoviště 
- pád předmětu, nástroje 
z výšky s ohrožením a 
zraněním hlavy 
- pád žebříku i s pracovníkem po 
ztrátě stability 
- prasknutí, zlomení příčle 
žebříků s následným pádem 
pracovníka 
- vybavení stavby konstrukcemi 
pro práci ve výškách (lešení, 
žebříky 
- průběžné zajišťování volných 
okrajů, kde je rozdíl výšek větší 
než 1,5 m ochranným dřevěným 
zábradlím 
- zamezení přístupu k místům, kde 
se nepracuje a jejichž volné 
okraje nejsou zajištěny proti 
pádu 
- používání ochranných a 
pomocných konstrukcí jen pokud 
jsou řádně ukotveny, zajištěny, 
zatíženy a předány do užívání 
- dodržování zákazu seskakování 
z lešení 
- montáž a demontáž mohou 
provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci 
- zajištění pevného stabilního 
podkladu pro lešení a žebříky 
- zákaz používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro práci 
i ke zvyšování místa práce 
- bezpečně ukládat materiál mimo 
okraje konstrukce 
- zabránění vstupu osob pod 
místa, kde dochází k práci 
- zajištění krytí vstupů 
- žebříky používat jen pro 
krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce 
- při výstupu na žebřík musí být 
pracovník čelem k němu 
- po žebříku mohou být vynášena 
jen břemena o hmotnosti do 15 
kg 
- udržovat žebříky v dobrém 
technickém stavu 
- nepoužívat poškozené žebříky 




Obr. Obranné dřevěné zábradlí 
Nákladní automobily 
a stroje  




- sražení osoby vozidlem 
- ohrožení osob při couvání 
- dopravní nehoda 
- vyznačení nebezpečných míst 
v blízkosti svahů, výkopů a dalších 
nebezpečných míst 
- zajištění odstaveného vozidla 
proti nežádoucímu ujetí 
- zvýšená opatrnost řidiče 
- zajištění volných průjezdů 
- dodržování silničních předpisů 
- dodržování rychlosti na staveništi 
- výstražné znamení při couvání 
- nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem 
- zvýšená pozornost pracovníků při 
projíždění vozidla staveništěm 
Skládání materiálu 
z nákladního 
automobilu a strojů 
- pád materiálu při manipulaci 
- zachycení, přitlačení 
materiálem 
- zasažení materiálem a 
předměty při otevření bočnic 
a zadního čela 
- skládání materiálu dle TP, použití 
předepsaných úvazů 
- zákaz zvedání materiálu ručně 
- zvýšená opatrnost pracovníku při 
manipulaci s břemeny 
- při otevírání bočnic stát bokem, 
aby nebyl pracovník zasažen 
padající materiálem 





- zachycení, přitlačení 
materiálem 
- shození pracovníka ramenem 
jeřábu či zavěšeným 
břemenem z pracovní plošiny 
- pád materiálu při vysmeknutí 
nebo utržení úvazů či závěsů 
- pád materiálu na pracovníka 
- poškození materiálu a 
následný pád 
- pád autojeřábu, jeho 
poškození a zranění osob 
- přiražení končetiny mezi 
spouštěné břemeno a pevnou 
konstrukci 
- přetížení autojeřábu - ztráta 
stability, převrácení 
- podání informací o TP 
- zvýšená opatrnost pracovníků 
- nošení OOPP (přilba, rukavice)) 
- proškolení strojníka a upozornění 
na možná rizika 
- dodržení stanovišť a zakázaných 
zón se zavěšeným břemenem 
podle výkresu ZS 
- používání předepsaných úvazů a 
závěsů 
- zákaz pohybu pracovníků pod 
břemenem 
- zapatkování autojeřábu, 
podložení patek deskami, 
dodržení maximální nosnosti 
jeřábu 
- správný způsob podávání 
informací, znamení a signalizace 
pro jeřábníka 
- nepřetěžování jeřábu 
(dodržování max. nosnosti 
v závislosti na vyložení)  
- funkční signalizace upozorňující 
blížící se stav přetížení 
- zabrždění podvozku autojeřábu 
proti nežádoucímu samovolnému 
pojezdu 
Čištění a mytí vozidel 
- uklouznutí a pád osoby 
- zranění očí, zranění očí při 
zasažení prudkým, silným 
proudem kapaliny 
- vhodná pracovní obuv 
s protiskluzovou podrážkou 
- zvýšená opatrnost pracovníků při 
práci a pohybu po znečištěném, 
mastném a mokrém povrchu 
mycí rampy a v jejím okolí 
- předpokládání odraz proudu 




Ruční nářadí, kladivo  
- pořezání, vznik pohmožděnin 
a zlomenin na rukou a nohou 
- odlétnutí třísek, zasažení očí 
a obličeje 
- nadměrný tlak na části ruky 
(puchýře, otlaky, mozoly) 
- dlouhotrvající jednostranné 
zatížení organismu, 
jednostranné pracovní polohy 
- dodržení předepsaného použití 
nářadí 
- použití OOPP (rukavice, přilba, 
pracovní obuv) 
- kontrola stavu nářadí 
- ukládání nářadí na určené místo 
- provedení a úprava úchopové 
části nářadí, vhodný tvar 
- zácvik, praxe, správná technika 
práce  
Elektrické nářadí, 
motorová a pásová 
pila, vrtačka 
- zachycení volně vlajících části 
oděvu rotujícím nástrojem 
(riziko navinutí), zachycení 
vlasů (skalpování) 
- řezné, tržné rány na rukou 
a nohou, zhmoždění, 
vykloubení a zlomení prstů 
- odlétnutí částic, zasažení očí 
a obličeje 
- poškození zraku 
- popálení kůže 
- vzplanutí hořlavého materiálu 
od jisker 
- vymrštění pilového pásu ze 
stroje v případě přetržení a 
zasažení obsluhy, případně 
jiných osob 
- zajištění správného ustrojení 
obsluhy (upnuté rukávy) 
- nepoužívání rukavic při vlastní 
obsluze 
- dodržení zákazu dotýkat se 
pohybujícího se nástroje 
- použití OOPP (přilba, brýle, 
nehořlavé oblečení, pracovní 
obuv, svářecí kukla) 
- správné držení řezaného nebo 
vrtaného materiálu 
- správný pracovní postoj 
- dodržení předepsaného použití 
nářadí dle TP 
- používat nářadí na místech k 
tomu určená 
- kontrola technického stavu 
nářadí, použití ochranných krytů 
- ukládání nářadí na určené místo 
- zkušenosti pracovníků s nářadím 
- odborná kvalifikace 
- dodržování návodu k použití 
- nepoužívání vadně spojené či 
poškozené pilové pásy 
- zajištění kvalitního a odborného 
provedení spoje pilového pásu 
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Elektrická zařízení – 
úraz elektrickým 
proudem 
- úrazy následkem zasažení 
pracovníka el. proudem při 
běžné činnosti, při dotyku na 
nekryté a nezajištěné živé 
části el. zařízení a následný 
pád z výšky 
- vytržení přívodní šňůry 
nešetrnou manipulací 
- nemožnost rychlého vypnutí 
el. proudu v případě 
nebezpečí 
- nepřístupný hlavní vypínač 
- zabránění neodborných zásahů 
do el. instalace 
- udržování prozatímních el. 
zařízení v bezpečném stavu 
- šetrné zacházení s přívodními 
šňůrami 
- připojování prodlužovacích šňůr 
k ochrannému vodiči 
- vhodné umístění hlavního 
vypínače 
- udržování volného prostupu a 
přístupu k hlavním vypínačům 
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Obsahem tohoto dokumentu jsou závazná nebo doporučená pravidla užívání 
stavby po jejím dokončení pro investora, uživatele příp. správce přístavby školy: 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE – North Wing Project. 
10.1 Obecné zásady 
Dřevostavby z CLT panelů poskytují vysokou kvalitu vnitřního bytového či 
občanského prostředí, funkčnost a estetickou hodnotu stavby. Pro uchování těchto hodnot 
jsou v tomto návodu rozvedeny základní zásady správného užívání díla.  
10.2 Zásady týkající se záruky investora 
Smlouva o dílo (dále jen SoD), která byla uzavřena se společností ABC, je 
rozhodujícím dokumentem při určování toho, které opravy budou poskytnuty zdarma. 
Jako všeobecná zásada platí to, že závady způsobené nevyhovující stavební technologií 
nebo vadným materiálem budou odstraněny společností ABC na její náklady. Závady 
způsobené následným užíváním nejsou zahrnuty do rámce záruky. Záruka také nepokrývá 
práce provedené v době platnosti záruky pracovníky nepověřenými společností ABC. 
10.2.1 Záruka na stavební dílo 
Na stavební prvky, které obsahuje stavební dílo, se vztahuje smluvní záruční doba 
sjednaná v SoD v délce 24 měsíců (není-li touto smlouvou sjednána lhůta odlišná). Tato 
záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí stavebního díla. Pokud však kupující 
v dohodnuté lhůtě, dané SoD, nepřevezme předmět převodu kvůli vlastním důvodům, 
začíná záruka běžet dnem právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.  
10.2.1.1 Stavební závady a nedodělky 
Před převzetím stavebního díla od společnosti ABC byl investor vyzván, aby si 
prohlédl kvalitu jeho zhotovení a připravil seznam zjištěných závad a nedodělků. Tento 
„Soupis vad a nedodělků“ je součástí předávacího protokolu o převzetí a předání 
stavebního díla. Jakékoli položky, které jsou uvedeny na tomto seznamu, musí být 
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odstraněny společností ABC v příslušných zákonem stanovených lhůtách nebo dle 
vzájemné dohody. Pokud bude mít investor dotazy, týkající se provedení oprav 
uvedených v předávacím protokolu, prosíme kontaktovat osobu uvedenou v Příloze č. 1 
tohoto dokumentu. 
10.2.2 Následné škody 
Záruka se nevztahuje na části stavebního díla, na kterých byly vlastníkem 
stavebního díla provedeny stavební nebo montážní zásahy, nebo na závady prokazatelně 
způsobené užíváním, které není možno považovat za běžné. Obdobně se nevztahuje 
na závady způsobené užíváním v rozporu s návody na užívání přístrojů, zařizovacích 
předmětů a instalovaného vybavení. Jestliže investor zjistí závadu, která bezprostředně 
vyvolává riziko vzniku dalších škod na majetku, je nutné, neprodleně učinit všechny 
nezbytné kroky k zabránění či minimalizaci těchto možných škod (například uzavřením 
hlavního uzávěru rozvodu vody v případě havárie vodovodního potrubí apod.). 
10.3 Postup při požadování odstranění naléhavých oprav 
Společnost ABC se zavazuje poskytovat novému majiteli přiměřené a účinné 
služby souběžně s tím, jak jejich potřeba může v průběhu omezené záruční doby 
vzniknout. Harmonogram realizace oprav může být ovlivněn povahou řešeného 
problému, dostupností náhradních dílů a závislostí na povětrnostních podmínkách. 
Jestliže výskyt stavební závady bezprostředně vyvolává riziko vzniku dalších škod 
na majetku, je vyžadováno naléhavé provedení opravy. Požadavky naléhavých oprav 
budou řešeny ihned, jakmile bude společnosti ABC problém oznámen. 
10.3.1 Vyžádání naléhavých oprav a služeb 
V případě, že stavební dílo vykazuje potřebu naléhavé opravy v případě 
havarijních situací, měl by investor ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení možných 
škod (například uzavřením hlavního uzávěru rozvodu vody v případě havárie 
vodovodního potrubí apod.), a poté neprodleně kontaktovat středisko záručních závazků. 
Konkrétní osobní kontakty jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
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10.3.2 Koho přivolat v případě naléhavých oprav po pracovní době 
V případě, že k problému dojde mimo běžnou pracovní dobu (např. v noci, 
o víkendech či svátcích), doporučujeme neprodleně volat havarijní službu. 
Konkrétní osobní kontakty jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Pokud 
bude přivolána havarijní služba a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzv. naléhavá, 
bude si firma následně účtovat náklady spojené s příjezdem této služby. 
10.3.3 Typické problémy, které vyžadují naléhavé opravy 
Zde je uveden seznam situací, které jsou typicky považovány za naléhavé: 
10.3.3.1 Elektřina 
Jakýkoli problém, který se týká nesprávného fungování dodávky elektrické 
energie, může být považován za naléhavý (před přivoláním havarijní služby se však 
ujistěte, zda problém přetrvává i tehdy, když jsou elektrické jističe v poloze ZAPNUTO, 
včetně hl. jističe před elektroměrem). Jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům, 
podnikne oprávněná osoba okamžité kroky vedoucí k vypnutí hlavních jističů. Problémy 
s nízkonapěťovými kabely (domovní telefon, kabelová televize, počítačové sítě atd.) 
se nepokládají za nutně vyžadující naléhavé opravy. 
10.3.3.2 Vodovodní potrubí 
Voda není pod tlakem (neteče). Jestliže existuje alespoň některé místo, kde teče 
pitná voda, situace není považována za naléhavou a opravy budou provedeny během 
pracovní doby. 
Jestliže lze vodu zastavit při havárii vodovodního potrubí pouze uzavřením 
hlavního uzávěru pro přívod vody, což má za následek znemožnění používání záchodů a 
pitné vody, potom je problém naléhavý.  
10.3.3.3 Kanalizační potrubí 
Všechny záchody nebo většina záchodů či kanalizačních vývodů jsou ucpány. 
Jestliže bude později zjištěno, že ucpání způsobil uživatel nevhodným používáním, budou 
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investorovi společností ABC vyúčtovány náklady na zásah havarijní služby a náklady 
na opravu. 
10.3.3.4 Vytápění a teplá voda 
V budově neteče teplá voda déle než 2 hodiny. V topné sezóně (září – květen) 
netopí těleso v žádné místnosti a teplota v místnostech je déle než 12 hodin nižší než 
+18 °C (před kontaktováním havarijní služby se však ujistěte, zda jsou správně nastavené 
termostatické ventily, případně prověřte, zda jsou uzavírací ventily v poloze otevřeno). 
10.4 Postup při vyžadování záručních oprav 
Během prvního roku užívání stavby po jejím stavebním dokončení se mohou 
projevit vady tím, jak si bude stavba sedat a materiály reagovat na sezonní klimatické 
změny, např. praskliny v sádrokartonu nebo ve spárách mezi různými stavebními 
materiály. V druhém roce se obvykle toto sedání a sezonní vlivy stabilizují a přestane již 
docházet ke změnám. Společnost ABC je připravena opravit tyto vady, ke kterým 
přirozeně dochází, neboť jsou součástí stavebního procesu. Během prvních let po předání 
stavebního díla přebírá společnost ABC jako součást své záruky odpovědnost za opravy 
vad, které se mohou objevit. 
Pokud zjistíte závady související s jednou nebo více stavebními položkami nebo 
součástmi, prosíme, kontaktovat středisko záručních závazků na adrese a telefonních 
číslech uvedených v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Zástupce střediska záručních závazků 
společnosti ABC se setká s investorem, projednají způsob provedení opravy, zajistí 
v případě potřeby dodání nového materiálu a určí společně vhodný termín provedení 
práce. Během schůzky bude zástupce informovat investora o tom, zda se na práci vztahuje 
záruka dle SoD, a pokud tomu tak nebude, o důvodech odmítnutí a možnostech dalšího 
postupu. 
10.4.1 Objednávání oprav v záruční době 
Jestliže investor žádá o záruční opravu, měl by neprodleně po zjištění závady 
kontaktovat středisko záručních závazků, aby zabránil dalším škodám, které mohou 
původní problém doprovázet. Zjištěnou závadu je třeba nahlásit souladu s Reklamačním 
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řádem, který je přílohou SoD. Toto hlášení musí být podáno po zjištění závady bez 
zbytečného prodlení a před vypršením příslušné záruční lhůty pro dané zařízení/materiál 
a vždy písemnou formou. Součástí reklamačního požadavku musí být jméno klienta, 
adresa, nejlépe číslo mobilního telefonu a stručný popis vady nebo závady.  
10.4.2 Organizace doby provádění oprav 
S výjimkou případů naléhavých oprav budou opravářské práce na stavebním díle 
prováděny po dohodě s investorem, na jeho požadavek mimo vyučovací dobu, 
tj. od pondělí do pátku v době od 14:00 do 18:30. Na základě podmínek SoD se 
od investora vyžaduje, aby během této doby umožnil přístup do budovy. Společnost ABC 
vynaloží veškeré úsilí na to, aby zajistila a dohodla s investorem předem oboustranně 
vhodný termín (nebo alternativní termíny) oprav, které mají být provedeny. V závislosti 
na povaze opravované vady nemusí být materiály a náhradní díly ihned k dispozici a bude 
třeba je objednat. Společnost ABC nemůže zaručit, že dodávka těchto dílů nebo materiálů 
bude vždy provedena přesně podle plánu, v případě prodlení bude investor informován. 
Při změně dohodnutého termínu investor neprodleně informuje zástupce Střediska 
záručních závazků společnosti ABC. Pokud tak neučiní, může být požadováno uhrazení 
nákladů spojených s marným výjezdem techniků dodavatele. 
10.4.3 Potvrzení provedené opravy 
Po ukončení opravy bude investor vyzván zástupcem Střediska záručních závazků 
k potvrzení formuláře o odstranění reklamované závady. 
10.5 Specifikace stavebních prvků dle objektů 
10.5.1 SO 100 Přístavba 
10.5.1.1 Stěny, stropy, střecha – panely CLT 
Uvedení do provozu 
Masivní dřevěné panely CLT jsou vyráběny a dodávány na stavbu ve vysušeném 
stavu při vlhkosti dřeva 12 ± 2 %, která je velmi blízko předpokládané provozní vlhkosti 
zabudovaných dřevěných prvků. V průběhu montáže jsou panely chráněny před zvýšenou 
vlhkostí plachtováním a především rychlou montáží. Přes všechna tato opatření může 
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v závislosti na ročním období a vlhkostních podmínkách při montáži dojít ke zvýšení 
vlhkosti CLT panelů a při následném vysychání zabudované vlhkosti k tvorbě trhlin a 
efektu praskání. Tento efekt souvisí s přirozenými vlastnostmi dřeva. Dochází k němu 
pouze v rámci jednotlivých lamel a nemá vliv na tvarovou stabilitu a mechanickou 
odolnost celého panelu a stavby a proto není předmětem reklamace díla. Pokud k tomuto 
efektu dojde, doporučujeme k jeho zmírnění v první topné sezóně plynulý náběh topného 
režimu. 
Prostředí v průběhu užívání 
Masivní dřevěné panely CLT jsou vyrobeny z křížem lepených lamel. Tato 
technologie umožňuje eliminovat nežádoucí tvarové změny, které souvisejí s bobtnáním 
a sesycháním dřeva. Stále se však jedná o přírodní materiál, který se přizpůsobuje vlhkosti 
a teplotě prostředí, ve kterém je zabudován.  Panely CLT jsou certifikovány pro použití 
v třídách provozu 1 a 2 dle ČSN EN 1995-1-1 (tzn.: vlhkost dřeva nepřesahuje 20%). Pro 
zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezporuchovosti stavby je nezbytné, aby provozovatel 
po celou dobu užívání stavby provozoval a udržoval stavbu tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému zvyšování vlhkosti dřevěných prvků v důsledku nesprávného užívání 
nebo poruch hydroizolačních vrstev. Toho lze dosáhnout zejména dodržováním 
následujících zásad: 
 Udržovat teplotu vnitřního povrchu stěn v průběhu celého užívání stavby 
nad teplotou rosného bodu (12 °C). 
 Při vytápění dodržet požadavek nejnižší přípustné teploty v místnostech - 
16°C. 
 Relativní vlhkost vzduchu ve vnitřních prostorách udržovat 
v optimálním rozmezí 50 – 60 %. 
 Provádět pravidelné kontroly stavby (zejména obvodového a střešního 
pláště) a provádět včasné opravy případných poruch, které by mohly mít 
za následek nežádoucí zvýšení vlhkosti nosné konstrukce zatečením. 
 Nemanipulovat s otevřeným ohněm. 
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Změny a zásahy do konstrukce 
Nosná konstrukce stavby z CLT panelů byla navržena a posouzena 
autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb s přihlédnutím 
k parametrům zadaným v projektu. Jakékoliv dodatečné úpravy, které nebyly 
specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci (zásahy do nosné konstrukce – 
drážky, prostupy, změny stavebních otvorů; zásahy do skladeb konstrukcí – dodatečné 
hydroizolační nebo tepelněizolační vrstvy) je možné provádět pouze na základě 
dodatečného posouzení příslušným autorizovaným inženýrem, který za dané změny 
přebírá zodpovědnost. 
10.5.1.2 Okna a dveře 
Pro zachování dlouholeté funkčnosti oken a dveří a zajištění provozní bezpečnosti 
je nutné dodržovat následující pokyny: 
 Manipulaci s klikou u oken a balkónových dveří provádět zásadně jen při 
zavřeném křídle (např. změna polohy z otevírání na sklápění). 
 Zákaz zatěžování okenního nebo dveřního křídla, zejména otevřeného. 
 Zákaz vkládání překážek do otvoru mezi křídlo a rám. 
 Zabránit přitlačení křídla na hranu okenního otvoru neúměrným 
otevřením. 
 Při jakékoliv manipulaci s okenními nebo dveřními křídly počítejte 
s jejich vysokou hmotností (okenní až 60 kg a dveřní až 100 kg). 
 Zajistit okenní a dveřní křídla proti větru a průvanu, aby nedošlo 
ke zranění či rozbití křídla. 
Běžné zašpinění oken a dveří prachem a deštěm lze jednoduše odstranit běžnými 
mycími prostředky a teplou vodou. Nedoporučuje se používat přípravky obsahující písek 
a brousící látky, protože by se zdrsnila povrchová plocha. Je zakázáno používat k čištění 
benzín a nitroředidla. 
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V tabulce jsou uvedeny nejběžnější druhy znečištění a jejich způsob odstranění: 







Školní křída X - - 
Fix - - X 
Propiska - X - 
Organické tuky - - X 
Správce objektu je povinen jednou za rok promazat všechny pohyblivé části 
kování čirým olejem, aby nedošlo k vytvoření skvrn na okenních rámech. Dále je povinen 
překontrolovat těsnění, odvodňovací otvory.  
Rosení skel a rámů není způsobeno žádnou vadou okna. Jedná se o srážení 
vlhkosti vzniklé uvnitř místnosti, proto se doporučuje pravidelně větrat nebo používat 
funkci mikroventilace.  Pouze rosení okna v meziskelním prostoru znamená skutečnou 
závadu, kterou je třeba reklamovat. 
10.5.1.3 Vnitřní povrchy 
V přístavbě je použito několik druhů nášlapných vrstev podlah. Všechny tyto 
materiály mají specifické požadavky na úklid a údržbu. Pro všechny povrchy se 
doporučuje pravidelně odstraňovat tvrdé nečistoty (písek, kamínky), neboť způsobují 
mechanické poškození povrchu a následné zvýšené usazování nečistot. Je třeba zabránit 
nepřiměřenému zatížení (ostré předměty, těžký nábytek, chemie). Čisticí prostředek je 
třeba používat podle návodu na ředění uvedeného na obalu.  
Keramická dlažba, obklad 
Jedná se o keramickou dlažbu položenou na flexibilní lepidlo. V koutech je použit 
silikonový tmel.  
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Při prvním úklidu po výstavbě je důležité odstranění zbytků cementu nebo 
cementových spárových hmot. Ty na sebe poutají nečistoty a kazí vzhled keramiky. Je 
doporučeno použít profesionální odstraňovač nečistot a zbytků cementu CL 802. Povrch, 
zejména spáry, je nutné důkladně namočit vodou, mopem nebo kartáčem aplikovat čistící 
roztok, nechat působit 10 až 15 minut a po čištění důkladně opláchnout čistou vodou. Pro 
odstranění zbytků organických hmot, silikonu a epoxidu je vhodné použít prostředky se 
specifickými účinky CL 805 a CL 806. 
Pro snazší údržbu se dále doporučuje použít impregnace dlažby CL 809. Velmi 
tenká vrstva impregnace nemění barvu ani protiskluznost povrchu, ale výrazně omezuje 
zanášení povrchu nečistotami.  
 Při běžném úklidu se keramické obklady a dlažba doporučuje omývat čistou 
vodou s prostředkem CL 803 (dle návodu na prostředku), který má čistící i leštící účinky. 
Po určité době nebo na silně znečištěné keramické prvky je doporučeno použít prostředek 
CL 803 a CL 810, který odstraní mastné nečistoty a zanesenou špínu. Po každém čištění 
je nutné povrch vždy opláchnout čistou vodou. 
Epoxidový nátěr 
Při prvním úklidu je třeba povrch důkladně vysát a odstranit písek a prach. 
Následně povrch vyčistit mokrým procesem za pomoci tlakové vody, mopu a neutrálním 
až mírně alkalickým čisticím prostředkem (Jontec Futur, Dr.Schulz). Poté podlahu setřít 
dostatečným množstvím čisté vlažné vody a nechat úplně oschnout.  
Po prvním úklidu je možné ošetřit podlahovou krytinu ochranným prostředkem 
(vosk Jontec Matt, Jontec Luna, Jontec Futur), který snižuje dopady mechanických a 
obarvujících procesů na povrchu a usnadňuje běžný úklid. Po určitém čase je třeba znovu 
zopakovat aplikaci ochranného prostředku. 
Běžný úklid se provádí podle druhu a stupně znečištění pomocí čisticích, 
ošetřujících a ochranných prostředků určených ro příslušnou formu úklidu. Pro mokrý 




Podlahovina je celoplošně lepena k podkladu disperzním lepidlem. Spoje jsou 
svařeny šňůrou v barvě podlahoviny.  
Nově položená podlahová krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, 
aby byly odstraněny veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění 
je doporučeno použít CC-Základní čistící přípravek R zředěný dle návodu na obalu. 
Čistící roztok se nanese stejnoměrně na podlahu a po 10 minutách působení je třeba celou 
podlahu mechanicky vydrhnout. Poté se podlaha setře a dočistí čistou vodou.  
Po tomto čištění by mělo bezprostředně následovat ošetření povrchu před 
samotným používáním podlahy. Pro vytvoření ochranného filmu, který snižuje následné 
zašpinění, ulehčuje běžný úklid a působí antistaticky, je třeba ošetřit povrch čistícím 
přípravkem CC-R 1000. Namíchá se roztok dle návodu na obalu, podlaha se vytře a nechá 
zaschnout a ještě jednou se postup zopakuje. V závislosti na zatížení prostoru je nutné 
tento proces opakovat každých 6 – 12 měsíců. 
Běžný úklid se provádí odstraněním prachu a nečistot stíráním vlhkým mopem 
nebo impregnovanou netkanou textilií. K odstranění ulpívajících nečistot je třeba použít 
CC-R 1000 čistící přípravek v nízké koncentraci, podlahu vytřít a dočistit čistou vodou. 
K odstranění skvrn od gumových podpatků slouží odstraňovač skvrn CC-Elatex, který se 
nanese přímo na čistící textilii a skvrny se mechanicky odstraní. 
Přírodní linoleum 
Linoleum v pastelových barvách je použito na chodbách a schodištích. 
Nově položená podlahová krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, 
aby byly odstraněny veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot. Jelikož má materiál 
ochranný film z výroby, je první čištění snadnější. Použije se CC-Aktivní čistící přípravek 
R 280 v koncentraci dle návodu na obalu, nanese se na povrch, 10 minut se nechá působit 
a poté se podlaha mechanicky vyčistí. Dočištění se provede čistou vodou. Při tomto 
způsobu čištění zůstane finální ošetření povrchu z výroby zachováno.  
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Pro vytvoření ochranné vrstvy se použije CC-Tvrdá ochranná vrstva s leskem 
nebo CC-Secura-tvrdá ochranná vrstvá (hedvábně matná). Nanese se neředěná ve formě 
tenkého rovnoměrného filmu. CC-Lasičkou se speciálním potahem se vrstvy nanášejí 
do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami je třeba dbát na to, aby předchozí vrstva byla 
dostatečně suchá. Po důkladném zaschnutí poslední vrstvy, které by mělo probíhat 
nejlépe přes noc (alespoň 12 hodin) je povrch připraven k užívání. 
Běžný úklid a odstraňování skvrn od podpatků je totožný s úklidem antistatického 
PVC, viz výše.  
Koberec 
V učebnách jsou navrženy vpichované koberce do extrémně namáhaných prostor 
(Forbo Flotex Classic, tl. 4,3 mm, š. role 2,0 m).  
Běžné čištění se provádí denně nebo několikrát týdně důkladným vysáním 
koberce výkonným kartáčovým vysavačem, aby byl účinně odstraněn prach a volně ležící 
nečistoty z povrchu i hloubky vlákna a vlákno nabylo znovu svůj tvar.  
Odstraňování skvrn je třeba provádět ihned, nechat skvrny zaschnout není 
žádoucí. Čerstvé skvrny je třeba bodově odsát savým hadříkem. V žádném případě se 
nedoporučuje používat obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky. K odstranění 
skvrn je určen CC-Fleckendoktor 1 a 2 ve spojení se speciálním CC-Microfaster-
Fleckweg-Tuch. Odstraňovač nanést na hadřík a bodově vmasírovat. Vždy je třeba 
postupovat od kraje ke středu skvrny. Rozpuštěná nečistota se postupně odsaje částí 
hadříku nebo papírovým ubrouskem. Poté se přečistí vodou, ale koberec se nesmí dřít ani 
promáčet. Přebytečnou vodu a vlhkost lze odsát savým hadříkem. 
Vzhledem k tomu, že jsou koberce umístěny na dřevěných stropech, nedoporučuje 
se mokré extrakční čištění koberců. Lze je ovšem nahradit suchým extrakčním čištěním, 
na které doporučujeme povolat odbornou firmu. 
10.5.1.4 Pochozí střecha a vegetační střecha 
Střecha se nachází nad přízemní částí přístavby školy. Je jednoplášťová s atikou 
po obvodu a vnitřními střešními vtoky. Všechny vtoky jsou elektricky vyhřívané proti 
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zamrznutí. Funkci vyhřívání je nutné v zimním období průběžně kontrolovat. Dále je 
potřeba provádět čištění žlabů, kontrolních šachet, střešních vpustí a jiných 
odvodňovacích zařízení. Jako vegetační vrstva zde připadá v úvahu pouze speciální 
trávníkový substrát s velkou vodoakumulační schopností, ale zároveň dobrou 
propustností a dostatečným obsahem vzduchových pórů. Pochozí část střechy je třeba 
udržovat v čistotě. Při teplotách kolem 0 °C se doporučuje zamezení přístupu na střechu. 
Minimální hladina vody je zajištěna navrženou drenážní vrstvou. V suchém 
období je nutné pravidelné řádné zavlažování postřikem z hadice nebo rozprašovačů.  
Údržba trávníkových ploch na střechách zahrnuje: sečení, odstranění pokosu, 
odstranění plevele, hnojení, zavlažování, ochrana rostlin, odstraňování listí, vertikulaci, 
provzdušnění, popískování.  
10.5.1.5 Odvodnění 
Dešťové vody z nové přístavby budou svedeny do stávající areálové dešťové 
kanalizace. Pro odvodnění střech přístavby bude řešeno vnitřními i vnějšími dešťovými 
svody. Na vnějších svodech je na terénu osazen lapač střešních splavenin. Dešťové střešní 
vtoky budou vyhřívané. 
Správce objektu je povinen v pravidelných intervalech provádět kontroly a čištění 
dešťových svodů, lapačů střešních splavenin, revizních otvorů a v zimním období také 
kontrolovat funkčnost vyhřívaných vtoků. Při nedodržení těchto kontrol hrozí zanesení 
dešťových svodů a následně vytékání či zatékání dešťové vody na a za fasádu. Následkem 
tohoto problému může dojít k nevratnému poškození fasády nebo dřevěných panelů. Na 
takto vzniklá poškození se nevztahuje záruka a investor bude muset provést opravy na 
vlastní náklady. 
10.5.2 IO 101 Zajištění stavební jámy a piloty 
Jedná se o inženýrský objekt, do kterého sám investor ani uživatelé stavby 
nemohou nijak zasáhnout nebo ovlivnit jeho vlastnosti a změny. Zásadní je pouze 
monitoring okolních objektů, u kterých byla provedena pasportizace. V průběhu trvání 
záruky bude v předem stanovených termínech stavební firma ABC kontrolovat a sledovat 
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chování sousedních objektů. V případě změn, které nejsou považovány za běžné, bude 
nutné přikročit k dodatečným opatřením podchycení okolních stavebních objektů. 
Náklady za tato opatření v době záruky uhradí stavební firma ABC, po uplynutí záruční 
doby je uhradí investor. 
10.5.3 IO 102 Komunikace a zpevněné plochy 
Jedná se o obnovu stávající komunikace pro pěší, která současně plní funkci 
přístupové komunikace pro IZS, dále se jedná o novu část přístupové komunikace pro 
IZS, komunikace pro pěší a schody na této komunikace.  
Nejsou zde kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání těchto komunikací. 
Přístupová komunikace pro IZS je navržena tak, že v případě nutnosti umožňuje průjezd 
i těžkých vozidel IZS.  
Systém odvodnění stávající komunikace bude plně zachován. Pouze budou 
opraveny poruchy způsobené stavbou. Povrchová srážková voda je z nové části 
přístupové komunikace odvedena příčným sklonem žlabu z betonových tvárnic. Tento 
žlab je zaústěn do horské vpusti osazené na konci nové části přístupové komunikace. 
Srážková voda z chodníku je odvedena pásovým odvodňovačem do kanalizace. Pro 
investora příp. správce platí, že pro správný odvod vody je potřeba udržovat žlaby, 
odvodňovače a vpusti čisté.  
V případě jakýchkoli poškození komunikace, její propadnutí nebo popraskání, 
kontaktuje investor společnost ABC. Další kroky pro nápravu a opravu komunikací 
budou následně projednány. 
10.5.4 IO 103 Přípojka, areálové rozvody dešťové kanalizace 
Dešťové vody z nových zpevněných ploch jsou svedeny do stávající dešťové 
kanalizace. Pro novou přístavbu bude vybudována nová retenční nádrž o užitném objemu 
23 m3.  
Správce objektu je povinen tuto nádrž pravidelně kontrolovat a čistit, aby 
nedocházelo k jejímu ucpávání a hromadění dešťové vody na zpevněných plochách. 
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10.5.5 IO 104 Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 
V tomto případě se jedná o napojení na stávající dvě přípojky, z nichž jedna bude 
zkrácena o 28,7 m tedy na 3,3 m a bude osazena nová revizní šachta. Nejsou zde kladeny 
žádné zvláštní požadavky na užívání splaškové kanalizace.  
Správce objektu je povinen pravidelně kontrolovat revizní šachtu. Kanalizace je 
navržena dostatečně kapacitní a nemělo by dojít k neodtékání.  
Areálová kanalizace bude zaústěna do přesunuté neutralizační jímky. Správce 
objektu musí dodržovat technické instrukce výrobce neutralizační jímky např. dodržení 
správného dávkování vápenného mléka pro neutralizaci odpadních vod. Dále je potřeba 
v pravidelných intervalech odvážet z jímky oddělené pevné části. 
10.5.6 IO 106 Areálový rozvod NN a přeložka NN 
10.5.6.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 základní: zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami a kryty 
 při poruše: ochranným uzemněním a ochranným pospojováním 
 při poruše: automatickým odpojením v případě poruchy 
 před bleskem: uzemněním 
Správce objektu je povinen provádět pravidelné kontroly kabelových rozvodů. 
Pokud bude zjištěno poškození kabelů nebo dalších částí rozvodů je třeba sjednat s firmou 
ABC výměnu těchto kabelů nebo částí rozvodů. V záruční době se na toto poškození 
vztahuje záruční právo. Pokud by však bylo zjištěno cizí zavinění nebo nesprávné užívání, 
bude požadováno po investorovi uhrazení veškerých nákladů spojených s výměnou 
kabelů.  
10.5.7 IO 111 Oplocení a ostatní úpravy 
U oplocení je kladen požadavek na pravidelné natírání kovových částí ochranným 
nátěrem. Na ostatní úpravy nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání. 
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10.6 Technické vybavení 
10.6.1 Systém vytápění 
Zdrojem tepla je plynová kotelna o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 
1 080 kW umístěná v 1. PP.  Všechny prostory jsou vytápěny stěnovými konvektory 
s termostatickými ventily a hlavicemi. Větrání je zabezpečeno VZT jednotkami 
s teplovodními výměníky. 
Otopná tělesa a armatury potřebují pravidelný servis. Kontrola se provádí 
vizuálně, armatury je vhodné občas otevřít – zavřít i mimo topnou sezonu. 
10.6.2 Zařízení vzduchotechniky a chlazení 
Chlazení vybraných prostor je řešeno autonomním přímým systémem chlazení 
VRV a Split systém. Větrání VZT jednotkami je navrženo dle hygienického minima 
na 50, resp. 70 m3/h. Technologické větrání je osazeno v místnostech technického 
vybavení objektu (rozvodna, serverovna, UPS stanice,…), ve kterých to vyžadují 
technologické předpisy. Tímto je zajištěn odvod škodlivin a technologické tepelné zátěže. 
Pro ohřev vzduchu VZT a KLM jednotek slouží topná voda, pro chlazení kondenzační 
jednotky umístěné na střeše objektu a v přípravné stavební komoře v podkroví. 
Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky jsou řízeny a regulovány 
samostatným systémem měření a regulace, který zajišťuje následující funkce: 
 regulace teploty přiváděného vzduchu (ohřívač, chladič) 
 regulace teploty vzduchu v prostoru 
 protimrazová ochrana ohřívače (dvoustupňová) 
 signalizace poruchových stavů 
 hlídání zanesení filtrů VZT systému 
 plynulá regulace otáček ventilátorů – řízena frekvenčním měničem 
 dodávka frekvenčních měničů 
 dodávka servopohonů 
 možnost vzdáleného ovládání 
 příslušné ochrany 
 časový program – týdenní nastavitelný program provozu VZT 
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 zkušební provoz 1 rok, úpravy software, zaškolení obsluhy, spolupráce 
s uživatelem 
Je třeba provádět pravidelné čištění všech elementů VZT a KLM (ventilátorů, 
vzduchových filtrů, regulačních klapek,…). Dále je třeba provádět občasnou kontrolu 
kulisových tlumičů. Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění 
a případně dezinfekce. 
10.6.3 Zdravotně technické instalace 
10.6.3.1 Vnitřní vodovod 
Nově navržený domovní vodovod je proveden z potrubí PPR STABI (TV a 
cirkulace), spojovaného polyfúzním svařováním. Potrubí studené vody je provedeno 
z pozinkované oceli. Potrubí vedené v příčkách a předstěnách je provedeno z PPr PN20. 
Při zaznamenání hluku v potrubí (bouchání, klepání, …) je nutné potrubí zkontrolovat. 
Může se jednat o vysoký tlak vody nebo o náhlé uzavírání vypouštěcích ventilů, což 
neznamená závadu. Příčinou hluku mohou ovšem být opotřebované nebo uvolněné 
podložky a matice, uvolněné části kohoutů. Hlasité klepání může upozornit na rozsáhlejší 
závadu, kterou bude nutné bezodkladně opravit. 
Výtokové baterie jsou pákové směšovací stojánkové a jsou odolné proti poškození 
– typ Antivandal. Ke správné funkci je zapotřebí občasné pročištění vnitřních sítek 
(zejména po opětovném napojení na zdroj vody po předchozím výpadku). 
Ohřev TUV je ponechán stávající centrální. Systém má dostatečné rezervy pro 
vybudovanou přístavbu. 
Požární vodovod – hydranty typu D – 0,3 l/s jsou napojeny na rozvod studené 
vody, který je z tohoto důvodu z ocelového pozinkovaného potrubí. Dle vyhlášky 
o požární prevenci se na požární vodovod vztahuje povinnost provádět kontroly jeho 
provozuschopnosti před uvedením do provozu (výchozí kontrola) a poté v pravidelných 
intervalech (periodická kontrola). Kontrolu provede požární technik.  
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Doporučuje se alespoň 1x ročně zkontrolovat funkčnost a stav vodoměrů a 1× za 
6 měsíců zkontrolovat armatury proti zpětnému proudění. Je vhodné vést záznamy 
o údržbě. 
10.6.3.2 Kanalizace splašková a dešťová 
Splašková kanalizace od přístavby bude napojena z trub PVC-KG do stávající 
areálové kanalizace. Zařizovací předměty budou napojeny na nově navrženou kanalizaci. 
Připojovací potrubí v trub PP-HT od zařizovacích předmětů bude nově vedeno v drážkách 
ve stěnách a v předstěnách. 
Odvodnění střech je řešeno vnitřními i vnějšími dešťovými svody. Vnitřní svislé 
odpady jsou zhotoveny z tichého potrubí s pružnými objímkami. 
Je povinná údržba kanalizačních armatur: 2× ročně kontrola funkce přivětrávací 
hlavice, 2× ročně kontrola kondenzátního potrubí z VZT a KLM jednotek, pravidelné 
čištění lapače střešních splavenin a střešních vpustí. 
10.6.4 Silnoproudá zařízení a bleskosvod 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je stanovena v kapitole 10.5.6.1. 
V objektu je provedena přepěťová ochrana pro silnoproudá elektrická zařízení 
zajišťující koordinaci izolace kategorie II, III a IV. Rozvaděč RH je osazen v místnosti 
č. 338. V jednotlivých patrech přístavby jsou osazeny zapuštěné rozvodnice RS1 až RS4. 
Z těchto rozvodnic jsou napojeny světelné, zásuvkové vývody včetně napájení 
technologie nižších příkonů. 
U jednotlivých rozvodnic RS1 až RS4 jsou umístěné pod ochranným sklem 
vypínače Central STOP. Rozvaděč RH bude vypínán pomocí Total STOPu umístěném 
u hlavních vstupních dveří. 
V případě výpadku elektrické energie je základní orientace zajištěna pomocí 
nouzových svítidel a svítidel s nouzovým zdrojem. Svítidla s piktogramy jsou umístěny 
nad únikovými dveřmi a na hlavních směrech úniku. 
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Pro udržení stálé hladiny osvětlení je nutné provádět údržbu a včasnou výměnu 
světelných zdrojů. 
V provozním a školním řádu přístavby bude uvedeno, že žáci a studenti sami 
připojovat elektrická zařízení do zásuvek, nesmí nijak zasahovat do elektrických rozvodů 
ani rozvodů osvětlení. 
10.6.4.1 Bleskosvod 
Objekt je vybaven jímací soustavou, která je k střešnímu plášti připevněna pomocí 
typových podpěr. Jímací soustava je provedena vodičem FeZn 8 mm, na který jsou 
připojeny veškeré kovové součásti střechy. Svodové vedení propojí přes zkušební svorku 
jímací vedení a uzemňovací soustavu (pásek FeZn 30x4 mm). 
Správce objektu provádí pouze vizuální kontrolu, odbornou údržbu provede 
revizní technik. 
10.6.5 Slaboproudá zařízení 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je stanovena v kapitole 10.5.6.1. 
Jedná se o poplachový zabezpečovací systém (PZS), elektrickou požární 
signalizaci (EPS), evakuační rozhlas (ES), přístupový systém (ACS), strukturovanou 
kabeláž (SK), kamerový systém (CCTV), audio-video techniku (AV) a domácí 
videotelefon (DVT). 
Osoba zodpovědná za provoz, údržbu a obsluhu těchto zařízení: 
 zodpovídá za provoz a správné využívání,  
 kontroluje činnost osob pověřených obsluhou,  
 musí provádět prohlídky a údržbu zařízení dle pokynů výrobců, 
 může provádět opravy v rozsahu stanoveném, výrobcem 




Správce objektu je povinen v pravidelných intervalech provádět revize, má-li 
na to odborné oprávnění, nebo povolat odbornou firmu, aby revizi provedla. Jmenovitě 
se jedná o tyto revize a lhůty: 
 Elektro – silnoproud    jednou za 5 let 
 Elektro – slaboproud    jednou za 8 let 
 Rozvody kanalizace a vodovodu  jednou za 10 let 
(kontrola těsnosti) 
 Odsávání VZT    jednou za 10 let 
 Vzduchotechnika    jednou za rok 
 Bleskosvod     jednou za 2-5 let 
 Výtah      jednou za 3 měsíce 




10.8 Příloha č. 1 
Adresa stavby:  International School of Prague s.r.o. 
   Nebušická 700, 164 00 Praha 
 
Správce budovy: Jan Novák 
   tel.: 266 333 444, mobil: 602 002 002 
   email.: novak.j@seznam.cz 
 
Středisko záručních závazků firmy ABC: 
   Pražská 123, 160 00 Praha 
 
   Martin Nováček – vedoucí střediska 
   tel.: 266 111 222, mobil: 602 555 332 
   email.: novacek.m@ABC.cz 
 
   Petr Nový – reklamační technik 
tel.: 266 111 223, mobil: 602 555 333 
   email.: novy.p@ABC.cz 
 
   Michal Veselý – havarijní služba 
tel.: 266 111 224, mobil: 602 555 334 
   email.: vesely.m@ABC.cz 
 
Provozní doba střediska:  pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 
    havarijní služba: nonstop 
 
143 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. LUCIE CIMFLOVÁ 
AUTHOR 





BRNO 2016  
144 
11.1 Předpokládané náklady 
Podle původního projektu byly navrženy orientační náklady na stavbu ve výši 
30 000 000 Kč. V rámci diplomové práce byla cena výstavby stanovena podle finančního 
objektového plánu, položkového rozpočtu a finančního plánu zařízení staveniště 
na celkovou částku 34 328 000 Kč. 
Podrobný položkový rozpočet je zpracován v příloze č. 10. 
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ZÁVĚR 
Tématem diplomové práce bylo řešení stavebně technologického projektu 
pro přístavbu školy ISP v Praze. Počátečním úkolem bylo vyřešit rozmístění zařízení 
staveniště a vypracovat položkový rozpočet bez předem daného výkazu výměr. V další 
fázi bylo důležité vytvořit časový plán, který by odpovídal požadavku investora provést 
stavbu během letních prázdnin. Což se podařilo díky ústupku, že letní prázdniny začnou 
žákům již v polovině června. Dále bylo potřeba skloubit časový plán s bilancí pracovníků 
na stavbě a na to navazujícím návrhem počtu stavebních kontejnerů. 
Pro vypracování technologického postupu konstrukcí z dřevěných CLT panelů 
bylo potřeba nastudovat dostupné materiály výrobců těchto panelů a jejich doporučení 
na dopravu, skladování a postup výstavby. Na základě těchto informací jsem dále 
vypracovala několik detailů a navrhla skladbu suché podlahy pro zrychlení prací. 
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